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Uitgangspunten

1. Nieuwe wijk in Noord

2. Maakt nieuwe verbinding nodig

3. Ambitie: verbinding is 
onderdeel van groene 
verbinding van polder tot aan 
Merwede



De verbinding

1. 2022: 3 varianten, tunnel, smal, 
breed

2. Gekozen voor breed vanwege
kwaliteit brede verbinding

3. Wel de duurste variant

• Rijkssubsidie 65% =  21 
miljoen incl. BTW

• Gemeente 35% (=  11 
miljoen) + inrichting + 
verplaatsen verenigingen + 
verplaatsen zwembad



Proces?

1. April: gesprekken met alle belanghebbenden

2. Mei: gesprekken, ontwerpen/rekenen, overleggen

3. Juni/juli: terugkoppelen en concluderen

4. 3e kwartaal: besluitvorming

5. Eind 2027: start realisatie



Inventarisatie
• 10+ verenigingen + 3 scholen

• Trimclub (200 leden, trapveld 3500 m2)

• Korfbal (400 leden, 7000 m2)

• Handboogschietvereniging (60 leden, gebruiken voorzieningen 
trimclub)

• Sociale moestuin (45 vrijwilligers, 3750 m2)

• Volkstuinen (120 leden, 85 tuinen, 15.000 m2)

• IJsclub (2000 leden, 12.000 m2)

• Skeelerclub (80 leden, gebruik voorzieningen ijsclub)

• Buitensport scholen (De Grienden, 2 basisscholen)

• Zwemclub (180 leden)

• Duikclub (60 leden)

• Verenigingen vullen het gebied volledig

• Willen allemaal blijven (handboog, skeeler, trimclub 
(deels) en duiken niet aan gebied gebonden)

• Bewoners vrezen lawaai, lichtvervuiling, stikstof en fijnstof

• 12.000 voertuigen per etmaal

• Algemene indrukken:

• Zeer belangrijke 
concentratie van 
recreatiefuncties

• Goed onderhouden 

• Veel hekken

• Extensief gebruikt: 
ijsbaan, trapveld

• Nauwelijks zichtbaar



Plangebied

locatie Lockhorst 1 35.770 m2

locatie Sportpark 2 55.525 m2

Korfbal 8.425 m2 6.223 m2 396 m2 1.806 m2

Moestuin (sociale tuin) 4.124 m2 179 m2 3.792 m2 153 m2

Trimclub/recreatievoetbal (745 trim) 7.528 m2 6.783 m2 250 m2

Volkstuin I 5.522 m2 5.249 m2 273 m2

Volkstuin II 7.459 m2 7.288 m2 15 m2 156 m2

Ijsbaan/skeeler 11.766 m2 10.722 m2 221 m2 823 m2

Groen 8.235 m2

Water 1.501 m2

Verharding 965 m2

Totaal plangebied 1 en 2 91.295 m2
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Variant: tunnel

• Voordelen:

• Raakt weinig functies

• Zwembad kan blijven

• Nadelen:

• Verkeerskundig rommelige slinger

• Dicht bij woningen Schaepmanstraat

• Geen invulling groene verbinding polder -
Merwede



Variant: smal viaduct

• Voordelen:
• Goedkoopste variant

• Heldere verkeersafwikkeling

• Nadelen:
• Raakt veel functies

• Dicht bij woningen

• Geen/beperkte invulling groene verbinding polder 
- Merwede



Variant: parkverbinding

• Voordelen:

• Heldere verkeersafwikkeling

• Groene verbinding polder – Merwede

• Goede fietsverbindingen met omgeving

• Nadelen:

• Duurste variant

• Raakt alle functies

• Is de gekozen variant



Middenvariant

• Voordelen:

• Geeft minste overlast aan bewoners

• Heldere verkeersafwikkeling

• Groene verbinding polder - Merwede

• Nadelen:

• Raakt alle functies

• Verdeling in twee gebieden (is ook kans, 
links de tuinen, rechts het sporten)



Middenvariant bewoner

Voordelen: 
• Schaepmanstraat wordt ontzien.

Nadelen: 
• Raakt veel functies 
• Verdeelt gebied in twee delen, beperkt 

herinrichting.
• Gebruik Lijsterweg maakt weg nog 

drukker.
• Onveilig voor schoolkinderen



Variant: Lijstertunnel

• Voordelen:

• Heldere verkeersafwikkeling

• Raakt weinig functies

• Nadelen:

• Lijsterweg kan extra verkeer niet aan, 
schoolkinderen, garageboxen, kruising 
Valkweg

• Eventueel: weg parallel aan Lijsterweg 
gaat over private grond, raakt ijsclub en 
ijsbaan



Overige varianten bewoners

• Voordelen:

• Laten plangebied ongemoeid

• Nadelen:

• Gaat dwars door (3) of langs 
(1 en 2) woonwijken

• Gaat door bedrijventerrein 
(3) of loopt daar dood (2)

• Liggen dicht bij Stationsweg 
((1 en 2)



1e selectie

• Tunnelvarianten vallen af vanwege 
verkeerskundige nadelen en geen invulling 
aan ambitie groene verbinding polder –
Merwede.

• Smal viaduct en bewonersvarianten vallen af 
vanwege te dicht op woningen en geen 
invulling aan ambitie groene verbinding 
polder – Merwede.

• Brede viaduct is wel prijzig, maar 
verkeerskundig goed en maakt groene 
verbinding mogelijk. 

• Middenvariant raakt veel verenigingen, maar 
is interessant voor bewoners en maakt 
groene verbinding mogelijk. 



Prioritering

• Hard:

• Heldere veilige verbinding voor 
gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer

• Groene verbinding polder - Merwede

• Buitensportveld (vanwege relatie met 
scholen)

• Hard, maar ietsje minder:

• Korfbal, Trimmen, Moestuin, Volkstuinen, 
IJsbaan, Zwembad (?)

• Zacht: 

• handboogschieten, skeeleren, duiken

Twee oplossingsrichtingen in 
vier varianten:

• 2 x versmalde brede variant
• 2 x middenvariant



Korfbal: blijft op eigen terrein licht gewijzigd bestaan
Volkstuinen : ca 75 % terug te plaatsen in sportpark 
Moestuin: op locatie Lockhorst
Park (met Trimclub/recreatievoetbal/buitensport): ca 
20.000 m2 extra parkruimte
IJsbaan/skeeler: is evt. in te passen, maar combineert 
wel/niet met trimclub: beter naar noord? 
Zwembad gebouw: in te passen, evt. zonder tussentijdse 
sluiting? 
Duikclub: op locatie Lockhorst
Handboog : in park, elders of naar Noord ??

Model 1

3955 m2

8444 m2

Vereniging veld gebouw openbare 

ruimte

totaal 

huidige 

situatie

in 

plangebied 

zuid

in 

plangebied 

noord

buiten 

plangebied

korfbal 6225 400 1800 8425 8200

trimclub/handboog 6785 250 7035 10200 handboog

sociale moestuin 3790 180 150 4120 3900

volkstuinen 12540 290 12830 12000

Ijsbaan/skeeler 10720 220 825 11765 ? 11765

zwembad 6500 3750

duikclub 150 150

Model 1huidige situatie



Model 2 Weg: 15 meter verder van woningen 
af
Korfbal: verschuift naar achter 
gezondheidscluster
Volkstuinen: deels in zuid, deel naar  
Noord? 
Moestuin: in plangebied
Park met Trimclub/ recreatievoetbal/ 
buitensport): ca 20.000 m2 extra 
parkruimte
IJsbaan/skeeler: naar Noord 
Zwembad: op locatie Lockhorst 
Duikclub: op locatie Lockhorst
Handboog : in park of naar Noord ?

Royaal park verbindt 
Burg. Feitsmapark en 
Tiendweg: betekenis voor 
heel Sliedrecht!

Vereniging veld gebouw openbare 

ruimte

totaal 

huidige 

situatie

in 

plangebied 

zuid

in 

plangebied 

noord

buiten 

plangebied

korfbal 6225 400 1800 8425 8425

Park/trimclub/handboog 6785 250 7035 25300 handboog

sociale moestuin 3790 180 150 4120 3790

volkstuinen 12540 290 12830 4100

Ijsbaan/skeeler 10720 220 825 11765 11765

zwembad 6500 3500

duikclub 150 150

Model 2Huidige situatie



Model 3: midden Weg: centraal in plangebied
Korfbal: verschuift 
Volkstuinen en Moestuin: west 
van de weg
Parkje met Trimclub/ 
recreatievoetbal/buitensport: 
oost van de weg
IJsbaan/skeeler: naar Noord 
Zwembad: op locatie Lockhorst
Duikclub: idem 
Handboog : in park of naar 
Noord?

Vereniging veld gebouw openbare 

ruimte

totaal 

huidige 

situatie

in 

plangebied 

zuid

in 

plangebied 

noord

buiten 

plangebied

korfbal 6225 400 1800 8425 8425

Park/trimclub/handboog 6785 250 7035 9500 handboog

sociale moestuin 3790 180 150 4120 3790

volkstuinen 12540 290 12830 9900

Ijsbaan/skeeler 10720 220 825 11765 11765

zwembad 6500 3500

duikclub 150 150

Huidige situatie Model 3



Model 4: Weg: centraal in plangebied
Korfbal: verschuift naar naast de 
sloot west van de weg
Volkstuinen: ca 70 % terug te 
plaatsen in sportpark 
Moestuin: op locatie Lockhorst
Park met Trimclub/ recreatievoetbal/ 
buitensport: oost van de weg
IJsbaan/skeeler: evt. in te passen, 
combineert wel/niet met trapveld. 
Anders naar Noord 
Zwembad: op locatie Lockhorst 
Duikclub: op locatie Lockhorst
Handboog : in park, elders of naar 
Noord?

3955 m2

6700 m2

Vereniging veld gebouw openbare 

ruimte

totaal 

huidige 

situatie

in 

plangebied 

zuid

in 

plangebied 

noord

buiten 

plangebied

korfbal 6225 400 1800 8425 8425

park/trimclub/handboog 6785 250 7035 18940

sociale moestuin 3790 180 150 4120 3790

volkstuinen 12540 290 12830 10695

Ijsbaan/skeeler 10720 220 825 11765 ? 11765

zwembad 6500 3700

duikclub 150 150

Model 4huidige situatie



Zoekruimte buiten plangebied

IJSBAAN: 

VOLKSTUINEN: 

HANDBOOG? 

Volkstuinen beperkt door 
contouren Chemours? 



Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Resume: opties voor indeling sportpark



Gevolgen 

• Aanwonende bewoners zullen altijd hinder ondervinden, maar krijgen een 
toegankelijk park.

• Overige bewoners Sliedrecht krijgen een betere kortere verbinding en een 
toegankelijk park.

• Korfbal, trimclub, buitensport scholen, evenementen en zwembad, duikclub 
en soms de volkstuinen en moestuin kunnen een plek krijgen in het gebied 
(maar niet zonder aanpassingen).

• Het zwembad is niet te handhaven op de huidige locatie.

• Voor de ijsbaan/skeeleren moet misschien een plek in Noord worden 
gevonden.

• Handboogschieten moet waarschijnlijk verhuizen.



Hoe verder?

1. Juni/juli:

• terugkoppelen varianten naar bestuur, bewoners, verenigingen

• Nog in beeld brengen: pve RWS, procedures, verkeersafwikkeling, fasering

• Rapportage afmaken

2. 3e kwartaal: besluitvorming over varianten (en zwembad en sporthallen)

3. Eind 2027: start realisatie
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