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Voorgeschiedenis en vooruitblik

2019
Uitvoeringsprogramma Wonen

2025

- raadsbesluit(en) over investeren
in verbinding, voorzieningen voor vereni-
gingen en park

- sloopbesluit Lockhorst

- aanbesteden verbinding,
voorzieningen voor verenigingen en park.

2026

. start realisatie: korfbal, trimmen, volkstuin-
en, handboogschieten, ijsbaan-skeeleren,

» gunnen verbinding

2021
» Omgevingsvisie Sliedrecht

« Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing
+ Koers 2030

2024

. selecteren ingenieursbureau

. uitwerken in pve, vo, do, so, so
voor verbinding, verenigingen
en park

« onderzoeken milieu
(stikstof, CO2, flora, fauna)

« RO-procedures

. contract ontwikkelaars Noord
over financiele bijdrage

plory)

« vervolg realisatie: sociale moestuin, volks-
tuinen, park

« start bouw verbinding

pLoX]o)
- oplevering verbinding
» afmaken park

2022
- Hoofdlijnenakkoord 2022-2026
« Werkprogramma B&W 2022-2026

2023

« consultatierondes bewoners en
verenigingen

« van 17 varianten naar 1 variant

« oplossingen voor verenigingen

- principe-raadsbesluit over tracé, oplossingen
voor verenigingen en voorbereidingskrediet

+ 15 miljoen rijksgeld op rekening gemeente

« principe-raadsbesluit over aard en locatie
zwembad

2028

- realisatie verbinding
- oplevering zwembad
- sloop

2029
- realisatie verbinding




1 Aanleiding

Om de bewoners van Sliedrecht, oud en jong, die een huis zoeken, te kunnen helpen,
heeft Sliedrecht al in 2019 (Uitvoeringsprogramma Wonen) geconstateerd dat in

de bebouwde kom onvoldoende ruimte is. Daarom wil de gemeente Sliedrecht ten
noorden van de Betuwelijn een woonwijk met tenminste 1400 woningen, met daarin
400 sociale woningen en in totaal 60% betaalbare woningen, realiseren.

Om die nieuwe woonwijk goed met het dorp te verbinden

is een nieuwe verbinding over de A15 en het spoor heen
noodzakelijk. De huidige verbinding via de Stationsweg is
daarvoor niet geschikt. De nieuwe verbinding zal ook de
ambitie om de polder op een groene wijze met de Merwede/
Biesbosch te koppelen, vormgeven.

Stedenbouwkundigbureau Palmbout heeft i.s.m. Antea
hiervoor in 2022 drie varianten geschetst: een tunnel, een
viaduct en een viaduct in een park.

Antea heeft de kosten van de schetsen berekend in 2021

op respectievelijk € 27, € 17 en € 32 miljoen inclusief BTW.
Dit zijn de kosten van de verbinding zelf. In deze bedragen
zijn niet de inrichtingskosten van het nieuwe park noch de

verplaatsingskosten van de functies op het tracé opgenomen.

Er is bestuurlijk gekozen voor een park vanaf de

Thorbeckelaan tot aan het Stationsplein waarin de weg en het
fietspad zijn opgenomen. Deze variant geeft een goede veilige
verkeersstructuur en inspirerende invulling aan de ambitie om

de polder groen met de Merwede te verbinden.

De Rijksoverheid heeft vanwege de noodzaak van substantiéle
woningbouw voor de verbinding en de daarmee te bereiken
versnelling een subsidie toegezegd van € 21 miljoen incl. BTW.

De realisatie zal uiterlijk eind 2027 gekoppeld aan de start
woningbouw in Noord moeten worden gestart.

Op een informatieavond voor omwonenden en verenigingen in
december 2022 werd niet enthousiast gereageerd op het plan.
Kortom, er was begin 2023 een plan voor een nieuwe wijk, een
schets voor een verbinding, een grove kostenraming, subsidie,
bestuurlijk draagvlak en scepsis bij de omwonenden en
betrokken verenigingen.
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In deze rapportage wordt verwoord wat er sindsdien is
gebeurd om vanuit deze situatie tot een realistisch en
enthousiasmerend plan en tot de realisatie ervan te komen.
Hierbij is een cyclisch proces gevolgd waarbij in meerdere
rondes met belanghebbenden is gesproken, ideeén zijn
opgehaald, informatie is uitgewisseld en vooraf en tussendoor
huiswerk is gemaakt. In schema gezet ziet dat er als volgt uit:

De rapportage eindigt met een voorkeursvariant waarin de
effecten van de consultatieronden herkenbaar zijn. In deze
variant is een korte veilige echt groene noord-zuidverbinding
voor de auto’s, fietsers en voetgangers opgenomen,

maar ook een nieuw publiek toegankelijk park waarin de
sportverenigingen en tuinen op een goede manier zijn
ingepast. Een betaalbaar plan bovendien.

Om dat plan te kunnen realiseren zal de komende jaren nog
veel werk moeten worden verzet. Ook daarvoor zijn adviezen
gericht op de verbinding zelf, op de daarvoor te verplaatsen
functies, op de inrichting van het gebied, de financién, de
fasering, het tijdpad en de organisatie opgenomen.

De rapportage dient als achtergrond bij het raadsvoorstel
voor de nieuwe noord-zuidverbinding.
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Huiswerk
« Maart-April

Bij de start van het project is in beeld gebracht wat het plangebied is, wie het gebied gebruiken,
welke plannen er liggen en welke bestuurlijke keuzes er zijn gemaakt en welke financiéle informatie
beschikbaar is. Dit huiswerk eindigde met het formuleren van de opgave.

2.a Plangebied

Het plangebied is negen hectare groot. Vijffenhalf hectare aan
de zuidzijde en drieénhalve hectare aan de noordzijde van

de A15. De zuidzijde is begrensd door de Thorbeckelaan, de
Lijsterweg, de Tiendweg en de woningen aan het Februari-
plantsoen en Dr. Schaepmanstraat. De noordzijde is begrensd
door de A15, Voetbalvereniging Sliedrecht, de Sportlaan/Stati-
onsplein en het Stationspark.

2.b Huidige gebruikers en belanghebbenden
Het gebied kent veel recreatieve functies. Daarvan is de
volgende samenvatting te geven. Er is de korfbalvereniging
Merwede/Multiplaat met 400 leden, vier velden en een goed
onderhouden clubgebouw. In het clubgebouw kleden leer-
lingen van De Grienden zich om voor hun buitensport op het
trapveldje. Ernaast is trimclub ABC gevestigd met 200 leden
(80% uit Sliedrecht) die actief zijn als hardloopclub, maar ook
recreatief voetballen, wandelen, spinning, nordic walking en
wielrennen. Het voetballen doet men op het trapveldje.

Men heeft een eigen clubgebouw, waarin ook een beeldhouw-
club en kaartclub bij elkaar komt. In dat clubgebouw mag de
handboogschietvereniging voor 60 leden uit de hele regio voor-
alsnog haar spullen opslaan om er ook op het trapveldje drie keer
in de week hun sport te beoefenen. Achter het trapveldje is een
sociale moestuin ontstaan, waar 45 vrijwilligers en een aantal
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gezamenlijk groen-
ten verbouwen en deze in het gebouwtje te koop aanbieden.
Daarnaast houden sociale raadslieden er spreekuur en krijgen
basisscholen er natuurles. En tegen de Tiendweg aan strekt zich
het volkstuincomplex uit waar 85 leden groenten e.d. verbouwen.

Een belangrijk deel van het gebied wordt benut door de ijsclub
De Vriendschap (2000 leden) en de skeelerclub (100 leden)
met een clubgebouw. Van het ijsbaanterrein maken ook de
basisscholen aan de Valkweg gebruik voor buitensport, omwo-
nenden om op een zomeravond een potje ballen, de avond-
vierdaagse om er te vertrekken en kleine evenementen als
Knots en de Kinderbijbelweek kunnen er plaatsvinden.



Aan de andere kant van de A15 is in het gebied het zwembad
annex sporthal annex partycentrum de Lockhorst gevestigd.
Hier maakt naast de recreatieve zwemlustigen (166.000 in
2022) ook zwemvereniging Door Water

Fit (180 leden) en de duikvereniging Moby Dick (70 leden)
gebruik van. De duikclub heeft een eigen clubgebouw waar
o.a. de duikflessen onder druk gevuld kunnen worden.

De sporthal in De Lockhorst wordt matig gebruikt, m.u.v. de
avonden. Het partycentrum, ooit de vervanging van

De Bonkelaar, wordt vooral gebruikt voor zakelijke en maat-
schappelijke bijeenkomsten, bruiloften, feesten en partijen en
nauwelijks nog voor (professionele) culturele programma’s.
Op het parkeerterrein van het zwembad vinden met enige
regelmaat evenementen plaats zoals het circus.

Aan de Thorbeckelaan, direct grenzend aan, maar buiten het
plangebied, zijn ook nog een aantal gezondheidsfuncties
gevestigd: Tandheelkundig centrum Carabelli, Apotheek
Sliedrecht, Huisartsenpraktijk Jong & Oud, Huisarts Kogak,
Paramedisch Centrum Twigt, Hallux. En niet te vergeten het
activiteitencentrum De Havik, waar wordt gesjoeld, gedanst,
gekaart en ook geschaakt door de schaakclub met 150 leden.
En direct grenzend aan dit gebied wonen er mensen aan de Dr.
Schaepmanstraat, het Februariplantsoen en aan de overkant
aan de Lijsterweg de bewoners van de flats Hof van Sliedrecht,
Sleijenborgh en de 10-hoodgflat (Sperwerflat).

De eigendomssituatie en huurcontracten van de partijen in het
gebied zijn niet allemaal gelijk. De opstallen van de korfbal,

de trimclub, de ijsclub, de sociale moestuin, de volkstuinen

en de duikclub zijn van verenigingen. De gronden zijn van de
gemeente m.u.v. de Tiendweg en de waterlopen die van het
Waterschap zijn. Het complex de Lockhorst is van de gemeente.

De Lockhorst

De Lockhorst is onderdeel van het plangebied. Maar voor
het onderdeel zwembad loopt een apart proces.

De gemeente heeft door Verbaell een behoefte-
onderzoek laten doen naar zwemwater in Sliedrecht.

Dit onderzoek kwam voort uit de motie ‘Duik weer fijn,

energiezuinig moeten we zijn’, in november 2022 aan-

genomen door de gemeenteraad, waarin het college
wordt verzocht te onderzoeken hoe een maximaal
energiezuinig zwembad kan worden gerealiseerd. De
noodzaak van het onderzoek komt ook voort uit de sterk
gestegen energiekosten en uit de notie dat de nieuwe
verbinding over het complex heen zou kunnen gaan.




De benutting van het gebied is in de tabel becijferd.

locatie Lockhorst 1 35.770 m2

locatie Sportpark 2 55.525m2  Sportveld Gebouw Moestuin Voetpad Water
Korfbal 8.425 m2 6.223 m2 396 m2 1.806 m2

Moestuin (sociale tuin) 4124 m2 179 m2 3792 m2 153 m2
Recreatievoetbal 6.785 m2

(plus handboog)

Trimclub locatie 745 m2 250 m2
Volkstuin | 5.522 m2 5.249 m2 273 m2
Volkstuin |l 7.458 m2 7.287 m2 15 m2 156 m2
IJsbaan/skeeler 11.766 m2 10.722 m2 221 m2 823 m2

tot vereniging

44,825 m2
Deelconclusie 1: dit gebied

Groen 8.236 m2

kent een hoge concentratie
van recreatieve-/sportieve Water 1.501 m2
voorzieningen en is daarmee

maatschappelijk gezien zeer parkeren trimclub 964 m2

belangrijk centrum van Sliedrecht, .
tot overig
waar duizenden inwoners elkaar 10701 m2

treffen of bij betrokken zijn.
Totaal plangebied 1 en 2 91.295 m2




Wat daarnaast opvalt, is dat het gebied volledig in gebruik is
en slechts beperkt toegankelijk (van de negen hectare is één
hectare altijd toegankelijk). Alleen het gebied van de ijsclub is
voor ieder in de zomer dagelijks toegankelijk. De rest van de
terreinen is alleen open als de verenigingen er activiteiten ont-
plooien. Wat verder opvalt is dat het gebied verstopt zit achter
de gebouwen aan de Thorbeckelaan en de dichte begroeiing
aan de Lijsterweg.

2.c De verbinding

Om de nieuwe wijk in Noord te verbinden met het centrum
van Sliedrecht is in 2022 een drietal varianten, een tunnel,
een ‘smal’ viaduct en een breed viaduct, getekend om van de
Thorbeckelaan te komen bij het viaduct over de Betuwe- en
MerwedelLingelijn naar de provinciale weg N482.

De tunnelvariant loopt strak langs de westelijke kant
van het plangebied en raakt vooral de bewoners van de
Schaepmanstraat (het eerste deel is bovengronds) en ook de

e
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Figuur 2: Variant A; Tunnel, '

trimclub en de volkstuinen. De auto’s, fietsers en voetgangers
moeten wel via een onlogische slinger vanwege het over-
bruggen van de hoogteverschillen eerst naar het oosten en
dan via een rotonde weer westwaarts stijgen naar het viaduct
over de Betuwelijn.

De ‘smalle’ variant loopt eveneens strak langs de westelijke
kant van het plangebied maar raakt behalve de bewoners
(Schaepmanstraat en Februariplantsoen) ook de korfbalclub,
trimclub, de sociale moestuin en de volkstuinen. Maar heeft wel
een logische korte en veilige verbinding met de nieuwe wijk.

De brede groene variant raakt de bewoners en bijna alle
verenigingen m.u.v. de ijsbaan en heeft eveneens een logische
verbinding met de nieuwe wijk.

2.d Bestuurlijke keuze

Bestuurlijk is in 2022 gekozen voor de brede parkvariant van-
wege de verkeerskundige kwaliteit en de kwaliteit van de
openbare ruimte (groene verbinding polder-Merwede, publiek
park maken).

i .
Variant C; Viaduct 65 m



Deelconclusie 2: de toevoeging
van een brede groene
verbinding maakt dat een
herstructurering van een

groot deel van plangebied
noodzakelijk is.

Deelconclusie 3: het
ruimtegebruik van de nieuwe
verbinding maakt dat niet

alle functies in het gebied in
dezelfde omvang een plek
kunnen houden.

2.e Subsidie

Midden 2022 heeft de gemeente een rijkssubsidie aange-
vraagd om de verbinding te kunnen realiseren en daarmee de
ontwikkeling van de nieuwe wijk in Noord te versnellen.

De subsidie is eind 2022 toegekend. Deze bedraagt € 21
miljoen (prijspeil 2022, incl. BTW) en is 65% van de geraamde
kosten van de verbinding. De kosten van de herinrichting van
het park en de kosten van het verplaatsen van de functies zijn
daar niet in begrepen. De gemeente moet dus ruim € 11 miljoen
zelf bijdragen aan de verbinding evenals de overige kosten.
Daar staan onder andere inkomsten uit de ontwikkeling in
Noord en mogelijk andere subsidies tegenover.

Het Rijk koppelt in ieder geval twee voorwaarden aan het ver-
strekken van de subsidie: bouwen van de woningen in Noord
en uiterlijk eind 2027 starten met de verbinding en deze voor
2035 afronden.

2.f Beleidskaders

Zowel in het Hoofdlijnenakkoord 2022 — 2026 als in het
Collegewerkprogramma voor diezelfde periode zijn ambities
geformuleerd die voor de Noord-Zuidverbinding van belang
zijn. Dit betreft 0.a. beleid om tot een gezonde leefomgeving

te komen middels natuurwaarden (meer groen, toegankelijk),
waterbeheer (robuust systeem, voldoende waterberging), duur-
zame energie, duurzame mobiliteit (prioriteit fietsen en OV) en
sporten/bewegen (stimuleren gezonde leefstijl).

2.g Doelen
Als resultaat van de eerste huiswerkronde en het gemeentelijke
beleid kan de opgave als volgt worden gedefinieerd:

« Maak met een nieuwe verbinding een nieuwe woonwijk in
Noord mogelijk.

« Verkeerskundige kwaliteit: realiseer een nieuwe heldere
en veilige verbinding voor auto’s en langzaam verkeer van
Sliedrecht Noord naar de Thorbeckelaan. Bevorder het
langzaam verkeer

« Kwaliteit openbare ruimte: geef vorm aan de ambitie van
een groene verbinding polder — Merwede, vergroot het
groene areaal en zorg dat deze toegankelijk is en uitnodigt
tot een actieve leefstijl.

« Recreatieve waarde: behoud zoveel mogelijk van de
recreatieve waarde omdat het gebied een belangrijke
functie vervult in de vrijetijdsbesteding van veel inwoners
van Sliedrecht (verenigingen verbinden, verenigingen
bevorderen een actieve leefstijl).

« Woonklimaat: veroorzaak met de verbinding zo min
mogelijk overlast voor de omwonenden.

« Zorg dat de ontwikkeling betaalbaar is voor de gemeente en

« op tijd start om aan de voorwaarde van het Rijk te kunnen
voldoen.



3 Consultatieronde 1

Om de opgave in te kunnen vullen, is in april/mei kennis gemaakt met alle
betrokkenen incl. RWS en het, Waterschap en zijn de wensen/programma’s
van eisen, de ideeén en ook de angsten/weerstanden in beeld gebracht.

3.a Kennismaken

Met alle betrokken partijen in en aan het plangebied

is een gesprek gevoerd. Dit betrof de korfbalclub,

trimclub, schaatsvereniging, sociale moestuin,
handboogschietvereniging, volkstuinvereniging, zwemclub,
duikclub, de Havik, gezondheidscluster, exploitant
partycentrum, bewoners Februariplantsoen, VVE Sperwerflat,
bewonerscommissie Hof van Sliedrecht/Sleijenborgh,
Rijkswaterstaat, Waterschap en ProRail, bestuurders en
ambtenaren van de gemeente.

3.b Wensen/Programma’s van Eisen

In alle gesprekken is gevraagd naar het eventuele wensen-

pakket/programma van eisen als er een vernieuwing aan de

orde zou zijn. Deze wensen en programma’s van eisen zijn in

vier delen te splitsen:

- Het pve van de verbinding zelf nodig om een goede veilige
verbinding te maken.

« De wensen en pve’s van de verenigingen

- De wensen en pve’s van de bewoners

- De wensen en pve’s van de overheden (gemeente, RWS,
Waterschap, Provincie)



1 Afkomstig uit de studie van Antea

uit 2022

Of is 30 km/h de toekomst?

Gemeenten willen toe naar minder
ernstige verkeersongevallen, een betere
oversteekbaarheid en minder barriére-
werking. Ook is minder uitstoot door
gemotoriseerd verkeer wenselijk (lLucht/
geluid). In oktober 2020 heeft de Tweede
Kamer besloten tot ‘30 km/u binnen de
bebouwde kom als standaard’

Of is 2,75 ook mogelijk?

IPV een rotonde aan de Thorbeckelaan

kan ook een T-kruizing mogelijk zijn.

PVE Verbinding

Voor het wegontwerp en de hellingbanen zijn in 2021/2022 de

volgende uitgangspunten! gehanteerd:

- De ontwerpsnelheid bedraagt 50 km/h%3;

- De rijbanen hebben een breedte van 3 m14;

- Er wordt uitgegaan van een visuele scheiding
tussen de rijrichtingen;

- Er wordt uitgegaan van een fietspad in twee richtingen
aan één zijde en deze heeft een breedte van 4,0 m;

« Derijbanen en het fietspad worden gescheiden door een
berm;

« Voor de berm wordt een breedte van 1,0 m aangehouden
voor het viaduct;

- Er wordt uitgegaan van een voetpad met een breedte
van 1,5 m1;

« Bij een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
is een berm niet nodig. Er wordt een breedte van 3,0 m
aangehouden voor het viaduct.

» Voor de helling van het talud wordt in verband met onder-
houd uitgegaan van een helling van 1:2.

- Het totale dwarsprofiel van de weg heeft hiermee een
breedte van 13,5 m.

- Er wordt uitgegaan van een enkelstrooksrotonde met vrij
liggend fietspad zowel aan de noord- als zuidzijde® van de
projectlocatie.

« Het maximumstijgingspercentage is 5% voor gemotoriseerd
verkeer en 2% voor fietsers.

« Rustplateau voor fietsers van 25 m2, indien mogelijk toe te
passen bij aansluitend fietspad of bocht.

Als het de wens is om er een 30 km weg van te maken van-
wege de veiligheid en het beperken van de geluidsbelasting,
dan gelden andere inrichtingseisen (GOW30).

Wensen en PvE’s Verenigingen

De wensen en de programma’s van eisen van de verenigingen
komen feitelijk, met enkele nuances, per vereniging overeen
met wat men op dit moment in gebruik heeft. Per vereniging
zijn dat de volgende:

Korfbal:

« Wilin het gebied blijven omdat de leden vooral in Sliedrecht
wonen

« Wil een vergelijkbaar clubgebouw (iets grotere kleedkamers)

« Wil 6 velden (3 kunstgras, 3 gras)

« Wil gebruik kunnen blijven maken van een sporthal als De
Stoep

- De operatie moet financieel neutraal uitwerken

« 1keer verhuizen

- Terrein mag eventueel publiekelijk toegankelijk zijn,
mits hufterproof

Trimclub:
« Wil een clubgebouw vergelijkbaar met het huidige.
« Heeft een trapveld nodig voor de voetbalafdeling (50 x 70m)

Handboogschieten:

» Heeft een veld nodig van 60 x 70 m1

« Schuur voor opslag spullen en schuilen bij
» Hekwerk is nodig voor de veiligheid



« Is niet aan gebied gebonden
- Aandacht gevraagd voor net in aanbouw zijnde schuur.

Sociale Moestuin:

- Huidig oppervlak is 3760 m?

- Willen op locatie blijven, liefst groter

« Clubhuis dichter bij Lijsterweg zou een pré zijn
« Minder hekken

Volkstuinen:

- 85 tuinen van ca. 120 tot 150m?

« Schuurtje voor opslag en schuilen

« Kunnen iets krimpen.

« Willen in het gebied blijven vanwege buurtgebondenheid
van de leden (o0.a. 10-hoodgflats).

1Jsclub:

- Willen op huidige locatie blijven

« Het terrein zou uitgevlakt moeten worden, dan minder diepe
laag water

- Water van november tot maart op het terrein.

« Hekwerk om vernieling van het ijs te kunnen voorkomen

Skeelerclub:

« Willen een baan voor trainen en lesgeven. Huidige baan is
aan onderhoud toe en kent te weinig ruimte voor clinics.
Zou ook breder moeten.

« Maken gebruik van de kantine van de ijsclub.

« Zijn niet aan het gebied gebonden.

Zwemvereniging:

« Opteren voor een zwembad volgens optie 3 (Dorpsbad
Royaal) uit het Behoeftenonderzoek Zwemwater Sliedrecht
(2023).

« In het zwembad een ruime kamer voor de vereniging
(vergaderen, barretje, jury).

« Huidige locatie van het zwembad is goed bereikbaar

« Referentie: nieuwbouw zwembad Zwijndrecht Hoge Devel.

Zalencentrum:
« Wil blijven zitten op huidige locatie.
» Vragen of loskoppeling van het zwembad denkbaar is?

Duikclub:

« Willen clubgebouw wel behouden

« Goed bereikbaar voor auto’s (zware flessen)
- Niet gebonden aan huidige locatie

Wensen bewoners

« Geen extra lawaai

« Geen extra stikstof,

« Geen extra fijnstof

« Geen extra lichtvervuiling

- Geen extra aantasting van de privacy

« Geen racebaan

- Behoud van de recreatieve waarden

» Behoud van uitzicht

« Meer openheid van het gebied (meer park, minder hekken)



Algemeen

De kennismakingsronde leverde het beeld op dat geen van de
verenigingen en omwonenden op de vernieuwing zitten te wach-
ten, dat de verenigingen in meerderheid gebonden zijn aan het
gebied met als nuancering dat dit in mindere mate geldt voor de
handboogschietvereniging, de skeelerclub, de duikclub en een
groot deel van de trimclub (alleen de voetbalafdeling is gebon-
den aan het plangebied).

Ambities en PVE Overheden

Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft op veel terreinen beleid ontwikkelt en in
uitvoering die van invloed zijn op de Noord-zuidverbinding.

Zo zet het Rijk al geruime tijd in op het realiseren van ongeveer 1
miljoen extra woningen in 2030 en heeft om dat doel te bereiken
veel geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om realisatie te
versnellen. De subsidie voor de Noord-zuidverbinding is daar een
voorbeeld van. Wat zeker ook van belang is voor de verbinding

is het mobiliteitsbeleid waarin de wens om de A15 te verbreden
onderdeel is. Deze wens is voorlopig in de ijskast gezet gezien

de stikstofproblematiek. De energietransitie is zeker ook een
speerpunt in het rijksbeleid, die o0.a. vorm moet krijgen door de
verbrandingsmotor uit te faseren (na 2030 geen nieuwe meer) en
te vervangen door elektrisch vervoer en door het gebruik van de
fiets en het ov te bevorderen. Ook daarvoor is veel stimulerings-
subsidie beschikbaar. Dit beinvloedt het gebruik en de geluidsbe-
lasting van de Noord-zuidverbinding. De rijksoverheid wil sporten
en bewegen bevorderen. Daarom investeert men in het moder-
niseren van sportvoorzieningen als sportvelden, sporthallen,
zwembaden, tennisbanen en clubhuizen. De overheid wil dat alle

sportlocaties goed aansluiten bij de behoeften van de gebruikers.
Aangezien in het plangebied sportvoorzieningen aan de orde zijn,
kan dit voor Sliedrecht interessant zijn.

Provincie

De provincie geeft in het coalitieakkoord 2023 — 2027 de

volgende voor de Noord-zuidverbinding van belang zijnde

prioriteiten:

» Voor alle inwoners een passende en betaalbare woning en
zich thuis voelen in hun omgeving en gemeenschap. Het
streven is daarom om tot en met 2030 ruim 230.000 wonin-
gen aan de woningvoorraad toe te voegen.

« De vergroting van de sociale en betaalbare woning- en huur-
voorraad heeft daarbij prioriteit.

« Zoveel als mogelijk binnenstedelijk bouwen, om landbouw,
natuur en recreatie te ontzien en omdat in de stad al voor-
zieningen en infrastructuur aanwezig zijn.

« Gnephoek en Sliedrecht-Noord zijn de enige 3ha locaties die
kunnen worden toegevoegd.

« Stimuleren van wonen nabij voorzieningen en openbaar
vervoer. Dat vraagt om hogere dichtheden van woningen op
deze locaties.

« Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Om sociale
structuren te versterken worden faciliteiten voor werken,
leren, zorg, sport, ontmoeting en ontspanning ondersteund.
Daarom wordt gestimuleerd dat er ruimte wordt geboden
aan maatschappelijke functies zoals de huisarts, scholen,
sport en cultuur, ontmoeting en gebedshuizen.

« Prioriteit geven aan het STOMP-principe en promoten daar-
om fietsen en lopen, ook voor woon-werkverkeer.



Gemeente:

De eerste wensen betreffen uiteraard een goede en veilige

verbinding voor motorvoertuigen en langzaam verkeer en

het realiseren van een groene verbinding tussen polder en

Merwede.

Daarnaast zijn er op een aantal beleidsterreinen wensen

geformuleerd die ook op deze ontwikkelingbetrekking

hebben en invulling geven aan de ambitie om een gezonde

leefomgeving voor de inwoners van Sliedrecht te bevorderen:

« Meer ruimte voor groen en water

« Verbeteren van de toegankelijkheid van de groengebieden

- Bevorderen actieve leefstijl, meer bewegen voor met name in
Sliedrecht-oost

- Bevorderen bereikbaarheid, ontsluiting en doorstroming voor
alle verkeer

« Bevorderen duurzame mobiliteit
(fiets- en wandelinfrastructuur en OV)

« Bevorderen verkeersveiligheid

« Bevorderen duurzaamheid

Waterschap:

« Het plangebied aan weerszijden van de A15 kent een
afwijkend waterpeil t.o.v. de rest van Sliedrecht. Deze onder-
bemaling van het plangebied moet verdwijnen om een
robuust systeem te bevorderen.

- De hoofdwaterlopen die langs het gebied lopen, Tiendweg
en langs Schaepmanstraat/Februariplantsoen en langs de
Lockhorst moeten worden gerespecteerd.

« Als het wateroppervlak in het plangebied wordt verminderd,
dan moet dit worden gecompenseerd.

« Als de hoeveelheid verhard oppervlak toeneemt dan vraagt
dit om extra waterberging.

« Doe een watertoets

« Voer vroegtijdig overleg over de plannen.



3.c Ideeén: negen varianten

Voor de verbinding met Noord is in 2022 een drietal varianten
getekend. Daarnaast is op verzoek van bewoners of van een
sportvereniging en door Palmbout nog een zestal varianten
toegevoegd: de aloude Lijstertunnel, een middenvariant, een
slingervariant en drie varianten die buiten het gebied zijn
gedacht. Op de tekeningen zijn deze negen varianten, soms
schematisch, weergegeven.

Figuur 2: bewonersvarianten buiten plangebied Figuur 3: bewonersvarianten binnen plangebied

Figuur4: Middenvariant



In de tabel zijn de gevolgen van de verschillende varianten

voor de huidige gebruikers weergegeven.

korfbalvereniging Merwede/Multiplaat

Trimclub ABC

Handboogvereniging Sliedrecht

Sociale Moestuin Sliedrecht

volkstuinen

Zwembad De Lockhorst/partycentrum
Skeelerclub Sliedrecht
lisbaanvereniging Sliedrecht

effecten bewoners

nee

deels, alleen
clubgebouw

deels, alleen
clubgebouw

nee

deels

nee
nee
nee

ja

ja
ja

ja

ja

deels

ja

nee

nee

ja

ja
ja

ja

ja

deels

ja

nee

nee

ja

nee

deels,
trapveld

ja
ja

in tweeén
gesneden

ja
ja
ja

minst

nee

nee

ja

ja

deels

ja

nee

nee

deels

nee

nee

nee

nee

ja, deels

nee

ja, deels

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee
nee
nee

ja

Deelconclusie 4: alle varianten
(m.u.v. de buitenvarianten)
hebben gevolgen voor de
functies in het gebied, sommige
veel (brede park) en sommige

beperkter (tunnels, smal,
midden, slinger).

Deelconclusie 5: alle varianten
hebben gevolgen voor de
bewoners.




Huiswerk
» Mei-juni

De opbrengsten uit de eerste consultatieronde zijn intern in een tweede ronde
huiswerk verwerkt. Dit huiswerk heeft betrekking op het beoordelen van de

9 varianten, het maken van een eerste selectie, het ophalen van kennis over
de financién en het optimaliseren van de resultaten van de eerste selectie.

4.a Beoordelen 9 varianten/1e selectie Terzijde: de tunnelvarianten zijn geotechnologisch (effecten
De 9 varianten zijn beoordeeld aan de hand van de eerste op de ondergrond) risicovoller dan de viaduct varianten.
twee criteria uit de geformuleerde opgave (paragraaf 2q): Van deze laatste drie varianten voldoen alleen de variant
kloppen de varianten verkeerskundig en geven ze vorm aan de  breed viaduct en de middenvariant aan criterium 2 om een
ambitie om een groene verbinding mogelijk te maken? groene verbinding vorm te geven. Beide varianten zijn dus
Als de varianten negatief scoren op deze twee, dan is het het meest veelbelovend en zijn dan ook het voorlopige
verder ontwikkelen ervan niet nuttig. eindresultaat uit deze eerste ronde. Deze twee worden
verder uitgewerkt. In bijlage 1 zijn de varianten uitgebreider
Criterium 1 leidt al direct tot een forse selectie: de beide beschreven evenals de voor- en nadelen per variant.

tunnelvarianten, de varianten buiten het plangebied en de
ene bewonersvariant binnen het plangebied bieden, zoals
de tekeningen al laten zien, geen heldere directe auto- en
fietsverbinding tussen de nieuwe wijk en het dorp. Wel Impliciete deelconclusie 6:
voldoen de beide viaductvarianten (smal en breed) en de in beide varianten kan de
middenvariant. Lockhorst niet worden
gehandhaafd.




4.b Optimalisatie

Aan de twee resterende varianten is vervolgens gesleuteld

om te kijken in hoeverre deze zijn te optimaliseren om beter
aan de volledige opgave (dus ook recreatieve waarde/behoud
verenigingen, woonklimaat) te voldoen. Dit heeft per variant tot
twee modellen geleid. Deze zijn hieronder verbeeld.

Hodel 1

Weg 'Ilr'i__ks + kerfhal ap__deze'lfde plek

HModel 3

Weg midden + pocket park | {5

Model 2 Model 4

Weg midden + park ruimte san de Lijsterweg

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4



4.c Voor- en nadelen van de 4 modellen

De varianten zijn beoordeeld op de onderdelen van de opgave:

» Verkeerskundige kwaliteit: ontstaat er een nieuwe heldere
en veilige verbinding voor auto’s en langzaam verkeer van
Sliedrecht Noord naar de Thorbeckelaan?

« Kwaliteit openbare ruimte: geeft het model vorm aan de
ambitie van een groene verbinding polder — Merwede?

« Recreatieve waarde: wordt zoveel mogelijk van de recreatie-
ve waarde behouden?

« Woonklimaat: veroorzaakt het model met de verbinding zo
min mogelijk overlast voor de omwonenden?

- Betaalbaarheid: Zorgt het model dat de ontwikkeling nu en
in de toekomst betaalbaar is voor de gemeente?

« Planning: kan op tijd worden gestart om aan de voorwaarde
van het Rijk te kunnen voldoen?

« Faseerbaarheid: Is het model zo te faseren dat de verenigin-
gen in 1 keer kunnen verhuizen?

Dan ontstaan de volgende beelden:

Verkeerskundige kwaliteit:

De vier modellen hebben uiteraard een heldere verbinding
tussen de nieuwe wijk en het dorp, maar model 2 biedt meer
mogelijkheden voor extra fietsverbindingen.

Kwaliteit openbare ruimte:

Alle vier de modellen bieden kansen om het gebied een meer
publiek karakter, meer een park, te geven, maar model 3 van
de vier het minst.

Qua invulling van de groene verbinding scoren ze alle vier posi-
tief, maar 1 en 4 wat minder dan model 3 en model 2 biedt het

meest doordat het een groene verbinding mogelijk maakt vanaf
de Tiendweg naar het Feitsmapark toe.

Woonklimaat, gevolgen voor de bewoners:

Varianten 1en 2 veroorzaken de meeste hinder voor de bewo-
ners van de Schaepmanstraat en Februariplantsoen en het
minst voor die aan de Lijsterweg. Varianten 3 en 4 zetten de stok
qua hinder letterlijk in het midden.

Recreatieve waarde, gevolgen voor de verenigingen:
In model 1 en 4 kunnen alle verenigingen en het zwembad m.u.v.
de handboogschietvereniging terugkeren in het plangebied. De
trimclub kan alleen niet voetballen in de maanden november t/m
maart, tenzij de ijsbaan wordt vernieuwd of naar Noord verhuisd.
In model 2 en 3 kunnen alle verenigingen en het zwembad weer
een plek krijgen in het plangebied, m.u.v. de ijsclub/skeelerver-
eniging, tenzij in beperkte vorm, en de handboogschietvereni-
ging. De volkstuinen worden in model 2 echter sterk beperkt in
omvang.

Kosten/dekking:

Van de vier modellen is model 1 wat goedkoper dan de andere
drie (wel/niet verplaatsen clubhuis korfbal), die elkaar qua kos-
ten niet veel ontlopen.

Fasering:

Qua fasering zijn er duidelijke verschillen. Model 1 en 2 zijn zo te
faseren dat de voorzieningen zonder breuk, d.w.z. zonder twee
keer te verhuizen, kunnen blijven functioneren. Model 3 en 4 zijn
niet zonder breuken in het functioneren (korfbal, volkstuinen,
moestuin) te faseren.



Consultatieronde 2:

« terugkoppeling

Met het resultaat uit het huiswerk deel 2 is in de tweede consultatieronde terug-
gegaan naar de betrokken bewoners, verenigingen en andere belanghebbenden.
Dit met een tweeledig doel: antwoord op de vraag waar de voorkeuren liggen en

ophalen van verbeteringsvoorstellen.

In zijn algemeenheid:

- Niemand is enthousiast over een nieuwe weg, maar men
begrijpt dat voor een nieuwe wijk een extra verbinding nood-
zakelijk is.

« De komst van een openbaar toegankelijk park met minder
hekken en meer speelvoorzieningen ziet men als een plus.

Korfbal

» Kiezen voor model 1 of 2, met een voorkeur voor 2, want dan
geen twee keer verhuizen

- Vragen aandacht voor het parkeren.

Sociale moestuin

« Pleiten voor locatie aan de zuidzijde, liefst zo dicht mogelijk
bij de Lijsterweg, vanwege beperkte mobiliteit vrijwilligers en
bezoekers. Een locatie aan de noordzijde zou het einde van
de sociale moestuin betekenen.

« Waarom sportclubs niet naar de noordzijde, sporters zijn mobiel?

« Kiezen voor model 4 mits ze een plek krijgen in het park bij
de Lijsterweg en als dat niet kan model 3 of model 2 als ze
daar kunnen worden ingepast.

Trimclub ABC

+ Krijgen in alle modellen een nieuwe plek.

« Willen niet zelf een nieuw clubgebouw bouwen, zullen dus in
staat gesteld moeten worden een aannemer in te schakelen.

+ Isin model 4 het park en de korfbal om te wisselen?

Handboogschietvereniging

- Men hoeft niet in het nieuwe park, maar wel op een plek met
voldoende omvang en een hek voor de veiligheid.

« Als datin Noord is, dan is dat prima.

« SVP aandacht voor de net in aanbouw zijnde opslag + aan-
sluiting op de nutsvoorzieningen.



Hof van Sliedrecht/Sleijenborgh
« Opteren voor model 1 of 2 want geeft minste overlast.

Bewoners Sperwerflat

« Opteren voor model 1 of 2.

 Pleiten voor sociale moestuin in kern van het gebied.
- Park roept enthousiasme op.

Volkstuinen

« Zijn blij dat in alle modellen plek is voor de volkstuinen.

« Achten het gezien de vergrijzing van het ledenbestand en

daardoor veroorzaakte mutatie in het ledenbestand,

mogelijk om met minder oppervlak (tenminste 8500 m?)

toe te kunnen.

Vereist wel een gefaseerde overgang.

« Willen een omheind gebied om vernielingen en diefstal
tegen te gaan

Skeelerclub

« Zitten niet op een Noord-Zuidverbinding te wachten, maar
als deze komt, dan hebben de getoonde modellen 1en 2 de

voorkeur en zijn de modellen 3 en 4 niet bespreekbaar;

- Belangrijk aandachtspunt is een betere parkeergelegenheid.
- ljsbaan/skeelerbaan is wel te combineren met een park/trap-

veldje omdat in een nieuwe situatie het water alleen in
enkele laagjes wordt opgebracht als het gaat vriezen.
« Waarom geen multifunctioneel nieuw sportgebouw?

IJsclub

« Zijn niet enthousiast, maar neigen naar model 1

« Willen aan de zuidkant van de A15 blijven

- Opteren voor een nieuwe baan, maar dan wel met een
geasfalteerd binnenterrein, wat nodig is om de 2000 leden
te kunnen laten schaatsen

« Hekwerk is nodig om toegang te kunnen heffen en om te
verhinderen dat het ijs wordt vernield.

Gezondheidscluster incl. De Havik

« Voelen het meest voor model 1 of 2.

« Suggereren om het clubgebouw van de korfbal direct achter
het gezondheidscluster te leggen in model 2 zodat parkeren
overdag is te benutten voor de gezondheidsvoorzieningen.

Bewoners Dr. Schaepmanstraat

« Zijn negatief over de nieuwe weg.

» Ook al wordt deze voorzien van geluidsvoorzieningen, dan
nog kijkt men ipv tegen het korfbal tegen een talud aan.

« Vragen zich af hoe het verkeer zich na de nieuwe verbinding
afwikkelt. Wordt de Thorbeckelaan niet te druk?



Figuur 5:
variant Februariplantsoen

Bewoners Februariplantsoen

« Zien niets in de getoonde modellen en ontwikkelen een eigen
variant (= kruising tussen model 3 en tunnelvariant uit 2022).

« Vrezen voor de funderingen van hun woningen als er een
grote hoeveelheid zand wordt gelegd om het talud te maken
en vrezen voor wateroverlast als het waterpeil in het plange-
bied wordt verhoogd op verzoek van het Waterschap.

- Vragen zich af hoe het verkeer zich in Sliedrecht zelf gaat
afwikkelen.

Party- en zalencentrum

. Is teleurgesteld dat handhaven niet mogelijk is.

« Voorziet dat een belangrijke functie voor Sliedrecht wegvalt.
« Voorziet exploitatieproblemen (onderhoud, grote boekingen)

RWS

« Heeft geen capaciteit om het viaduct te ontwikkelen.

« Willen afstemming met in de (nabije) toekomst gedachte
werkzaamheden aan de A15.

« Gaan ervanuit dat de gemeente eigenaar wordt en dat RWS
inzet moeten leveren t.a.v. aanleveren klanteisen, toetsen
berekeningen, verleggen kabels en leidingen, begeleiding
proces, toetsen levering.

» De keuze om te kiezen voor een viaduct zal nadrukkelijk
getoetst moeten worden i.r.m. het toekomstperspectief van
de A15.

« Er zal een bestuursovereenkomst tussen RWS en gemeente
opgesteld moeten worden.

Interne gemeentelijke consultatie

« Viaduct is te smal gezien de wens voor een groene verbinding

« Hoe verdeelt het verkeer zich over het dorp?

« Hoe kan voorkomen worden dat de weg een racebaan
wordt?

« Zijn de bomen in het plangebied te redden?



Huiswerk
o Juni-Juli

De opbrengsten uit de 2e consultatieronde zijn nuttige input voor weer het
nodige huiswerk. De opbrengst bestaat uit twee nieuwe modellen en een

reeks opmerkingen en ideeén op basis waarvan een verdere optimalisatie
van de modellen mogelijk is.

6.a Twee nieuwe modellen

Het alternatief van het Februariplantsoen en het idee van de
trimclub (omdraaien van korfbal en park in model 4) zijn net als
de eerdere alternatieven primair beschouwd op hun verkeers-

kundige kwaliteit en kwaliteit groene verbinding.
De variant van het Februariplantsoen scoort dan als volgt:

Verkeerskundig: geen heldere verbinding met de nieuwe wijk
(auto’s slinger, fietsers eerst naar beneden, dan naar boven),
geotechnologische bezwaren. Moet dus, net als de verkeers-
kundig slecht scorende varianten uit de 1e selectie, afvallen.
Kwaliteit openbare ruimte: geen goede invulling van de groe-
ne verbinding.

Betaalbaarheid: het door de bewoners genoemde kosten-
voordeel (handhaven De Lockhorst) is een factor, maar is,
zoals verderop wordt beschreven, niet bepalend.

De variant gebaseerd op het idee om in model 4 de korfbal en

het park om te keren (model kruising tussen 3 en 4) scoort als

volgt:

« Verkeerskundig: een heldere verbinding met de nieuwe wijk.

« Kwaliteit openbare ruimte: er is een goede invulling van de
groene verbinding mogelijk, er kan meer park komen.



Variant

Model 1
Model 2
Model 3
Model 4

Kruising
34

Februa-
riplant-
soen

Voldoet
het ver-
keers-
kundig?

++

6.b 2e selectie
Hieronder zijn de voor- en nadelen van de vier ‘oude’ modellen
en ter vergelijking ook de twee nieuwe in een tabel gevat.

Kwaliteit Recreatieve Woon- Kosten/ Te Score
openbare waarde kli- dekking faseren?
ruimte/ maat
groene
verbinding
++ + = = + 2
+++ + - - A 4
+ + 0 = = 1
++ ++ 0 - - 2
++ + 0 - T 4
0 ++ 0 0 i 1

De reacties van de direct betrokkenen op de modellen waren,
zoals hierboven aangegeven, uiteraard verdeeld en afhanke-
lijk van hoe de verschillende modellen de woonsituatie of de
vereniging raken. Toch is wel duidelijk dat de reacties de uit-
komsten van de tabel ondersteunen: modellen 3 en 4 hebben
duidelijk minder draagvlak dan modellen 2 en waarschijnlijk
het aangepaste model 4 (kruising 3-4).

Modellen 2 en 4:

« Zijn verkeerskundig in orde;

« Verbinden de polder op groene wijze met de Merwede;

« Geven ruimte aan bijna alle verenigingen (zij het soms
aangepast);

« Geven ruimte om een nieuw publiek park te maken;

« Zijn wel goed te faseren;

« Zijn ook, onder voorwaarden, betaalbaar.

Maar wel geeft model 2 i.t.t. model kruising 3-4 een

verslechterde woonsituatie voor de bewoners van de

Dr.Schaepmanstraat en Februariplantsoen.

Als de voor- en nadelen worden gewogen, dan slaat de balans

uit in het voordeel voor het verder uitwerken van model 2 en

kruising 3-4 als voorkeursmodellen.



6.c Verbeteren modellen 2 en kruising 3-4
De 2¢ consultatieronde heeft ook een aantal
verbetervoorstellen opgeleverd waarmee de twee nog
resterende modellen verder zijn te optimaliseren. Deze
hebben betrekking op het inpassen van de sociale moestuin,
het al of niet inpassen van de ijsbaan/skeelerbaan (onder
voorwaarden), het zo mogelijk meer/voldoende oppervlak
beschikbaar stellen voor de volkstuinen, het verbreden

van het viaduct tot 30 m1 of 40 m1, het inpassen van meer
parkeergelegenheid en het omkeren van het clubhuis van de
korfbal in model 2.

Door stedenbouwkundig bureau Palmbout zijn deze
voorstellen verwerkt.

Beide modellen hebben een heldere verkeersstructuur en
beide bieden een directe doorlopende groene verbinding van
de Tiendweg tot aan het Feitsmapark (model 1iets ruimer dan
model 2).

In beide modellen is het gebied Lockhorst hetzelfde: een nieuw
zwembad met parkeerterrein (70 pp) kan er goed in. Voor het
bedrijvenpark ontstaat aan de westzijde een parkje. Of de
duikclub op haar huidige plek kan blijven, moet in de verdere
uitwerking blijken.

De korfbalclub en trimclub krijgen een nieuwe plek met
nieuwbouw.

De volkstuinen en sociale moestuin kunnen in model 1 beperkt
en in model 2 redelijk een plek krijgen.

De handboogschietvereniging krijgt in beide modellen geen
plek.

Figuur 7: voorkeursmodel 1

Functie

Park

Korfbal

Trimclub
Volkstuinen
Sociale moestuin
Weg

Talud

Model 1

21000
8400
250
6000
3000
5000
5500

Figuur 7: voorkeursmodel 2

Model 2

18000
8400
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3000
5000
5500

Functie
Zwembad 3500
Parkeren 1750



In beide modellen is een schaatsbaan annex skeelerbaan in
beperkte vorm in te passen (geen wedstrijdformaat, niet te veel
asfalt). Beter is het een moderne baan in Noord te realiseren.
Het woonklimaat wordt in model 1 voor het Februariplantsoen/
Schaepmanstraat meer geraakt dan in model 2, waarin de
effecten gelijkelijk worden verdeeld.

6.d 3e Selectie
Als de beide modellen tegen elkaar worden afgezet, dan ont-
staat het volgende beeld:

Voorkeursmodel 1

Voorkeursmodel 2 A ++ A

Beide modellen zijn goed verdedigbaar, maar model 2 scoort
toch net wat beter, vandaar dat deze, in alweer wat verbeterde
vorm (bredere groene publieke verbinding met Feitsmapark),
als het enige voorkeursmodel doorgaat.
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Het voorkeurs-
« Model

Een nieuwe wijk in Noord maakt een extra verbinding nodig.

Het voorkeursmodel biedt die extra verbinding.

Maar het biedt meer:

« Het heeft een heldere verkeersstructuur. De verbinding met
de nieuwe wijk is kort en duidelijk. De fietsers en wandelaars
moeten wel omhoog/omlaag maar via een lange helling en
via een kortere route dan de huidige.

« Het leidt tot een betere verdeling van het verkeer over
Sliedrecht (zie paragraaf 9b).

- Het heeft een breed viaduct (40 meter) waardoor er een
groene schakel in de route van de polder tot aan de
Merwede ontstaat.

« Het biedt voldoende ruimte voor een directe doorlopende
groene verbinding van de Tiendweg tot aan het Feitsmapark
en verder. Hier kan een nieuw voor het publiek toegankelijk
park worden gemaakt met sportvoorzieningen en tuinen,
maar zonder hekken. De twee delen van het gebied worden
met voet- en fietspaden ook met elkaar verbonden.

« Het model biedt in het gebied Lockhorst plek voor een
nieuw zwembad met parkeerterrein. Voor het bedrijvenpark
ontstaat daar aan de westzijde een parkje. Of de duikclub op
haar huidige plek kan blijven, moet in de verdere uitwerking
blijken.




« De korfbalclub en trimclub (met trapveld) krijgen een nieuwe
plek met nieuwbouw.

« De scholen aan de Valkweg en het Griendencollege kunnen
buitensporten in het park.

« Voor sporten en bewegen in de buitenruimte, de snelst groeien-
de manier van sporten en bewegen in Nederland, biedt het
nieuwe park voldoende ruimte. Bij de uitwerking moet hier spe-
cifieke aandacht aan beweegvriendelijkheid worden besteed.

» De volkstuinen en sociale moestuin kunnen een plek krijgen.

« De handboogschietvereniging krijgt in dit model geen plek

maar kan wel in Noord een plek krijgen.

Het is mogelijk een beperkte schaatsbaan annex skeeler-

baan in te passen (geen wedstrijdformaat, weinig asfalt),

maar beter lijkt het een moderne baan in Noord te realiseren.

De ijsbaan biedt dan ook ruimte voor evenementen (bijv. het

circus).

Het effect van de verbinding op het woonklimaat wordt in

dit model min of meer gelijkelijk verdeeld over beide naast-

gelegen straten.

De komende jaren zullen er zich ontwikkelingen voordoen die
tot een verandering van de plannen aanleiding zullen zijn. Het

plan is voldoende adaptief om daaropin te kunnen spelen, mits T e
de hoofdlijn, een doorlopende groene verbinding, behouden
blijft, met de overige functies kan worden geschoven.



Derde

. consultatieronde

Op 28 september 2023 is in de Lockhorst de voorkeursvariant en de onderbouwing daarvan
gepresenteerd. Ruim 200 inwoners van Sliedrecht hebben de moeite genomen de bijeenkomst bij
te wonen. De reacties waren niet zozeer gericht op de voorkeursvariant en de oplossingen voor
de verenigingen, maar vooral op de noodzaak van een verbinding en de woningbouw in Noord.

Bij de inwoners hebben twee emoties de overhand. Enerzijds
de wens om te behouden wat men heeft. En anderzijds de
wens om woningbouw voor de inwoners mogelijk te maken en
daarmee de gevolgen die de realisatie tot gevolg heeft, voor
lief te nemen.

Naast deze reacties hadden de reacties vooral betrekking op:

« De verkeersafwikkeling: waar blijven de auto’s die gebruik
maken van de verbinding?

« De geluidsbelasting: hoeveel geluidsbelasting levert de
verbinding op?

+ Het zalencentrum: waarom moet het initiatief voor een
nieuw centrum uit de markt komen?

« Waarom wordt er geen multifunctioneel sportcentrum
gerealiseerd?

De wens voor een nieuwe woonwijk is onderdeel van het
Hoofdlijnenakkoord 2022 — 2026 van het college van B&W.

Hetzelfde geldt voor de wens om de nieuwe woonwijk met
een nieuwe verbinding met Sliedrecht te verbinden. Maar het
is meer dan een wens, uit de verkeersmodellenstudie (zie
hieronder) blijkt de noodzaak van de verbinding als er een
nieuwe woonwijk komt. Na de bijeenkomst in de Lockhorst is
aan de afzonderlijke verenigingen expliciet gevraagd naar
hun mening over het voorkeursmodel. Daaruit bleek een
ruime mate van instemming met de voorgestelde oplossingen.
Alleen de Sociale Moestuin (willen aan de oostzijde van de
verbinding) en de ljsclub (willen niet naar Noord, maar staan
open voor een verkenning) hebben bemerkingen.

De MAG heeft een advies uitgebracht over het gevolgde
proces en het resultaat. Zij is over beide positief. Men ziet de
ontwikkeling graag in een breder verband geplaatst (relatie
met BHS en heel Sliedrecht) worden.

Hieronder zal op de overige reacties nader worden ingegaan.



De voorkeursvariant

» hader toegelicht

Over de voorkeursvariant zijn tal van vragen te stellen. Wat kost de verbinding en de oplossing
voor de voorzieningen? Hoe worden de kosten gedekt? Wat zijn de verkeerseffecten? Hoe zit
het met de geluidsbelasting, hoe met de waterhuishouding, welke oplossingen zijn er voor

de voorzieningen, hoe kan de fasering uitzien en meer van dit soort vragen? In dit hoofdstuk
worden voor zover mogelijk op deze vragen antwoorden gegeven.

9.a Financién verbinding

Voor het berekenen van de financién van de gehele herontwik-

keling zijn de volgende posten van belang:

Kosten:

- Kosten verbinding: door Antea is een actualisatie (prijs-
stijgingen, extra voorzieningen) van de begroting uit 2022
gemaakt. Een besparing is verwerkt door het viaduct geen
65 m1, maar 40 m1 breed te maken.

- Kosten verplaatsen verenigingen: op basis van referenties
is een raming gemaakt van een nieuw clubhuis plus velden
voor de korfbal, een nieuw clubhuis voor de trimclub plus
trapveld, nieuwe schuren voor de handboogschietvereniging
en de volkstuinen, een nieuw onderkomen voor de sociale
moestuin, een nieuw/verplaatst clubhuis voor de ijsclub/
skeelerclub plus schaatsbaan/skeelerbaan.

Inrichten gebied: op basis van referentiebedragen is geraamd
wat het herinrichten van het plangebied gaat kosten.

« Planschades
« Onvoorzien

Tegenover de kosten staan de volgende dekkingen:

« Rijkssubsidie voor de verbinding: € 21 miljoen (prijspeil 2022,
incl. btw)/ € 17,5 miljoen (prijspeil 2022, incl. btw).

« Bijdrage ontwikkelaars Noord

« Rijkssubsidies sport (via de verenigingen) en via gemeente

« Provinciale subsidies fietsvoorzieningen

+ Regiodeal

« Reservering Koers 2030

Grof geraamd komen de kosten van het voorkeursmodel afge-

rond neer op tussen de € 40 en € 45 miljoen. Hier kan een vol-

doende dekking tegenover staan, maar deze is afhankelijk van

de onderhandelingen met de ontwikkelaars in Noord en het

resultaat van subsidieaanvragen.



In een vertrouwelijke bijlage bij het raadsvoorstel zijn de cijfers
nader toegelicht.

Wat betreft de jaarlijkse lasten, dient er nog aandacht uit te
gaan naar de kosten die het beheer en onderhoud van een
nieuw viaduct en het beheer en onderhoud van een nieuw
publiek park vergen. De kosten daarvan dienen de komende
twee jaar in beeld te worden gebracht.

9.b Effecten verkeersafwikkeling

De komst van een nieuwe woonwijk en de nieuwe verbinding

Lleidt tot toename en verandering in de verkeersstromen in

Sliedrecht. Met een computerprogramma zijn drie situaties in

beeld gebracht:

1. Wat is de huidige verkeersintensiteit in Sliedrecht?

2.Wat is de verkeersintensiteit in 2033 als er een nieuwe wijk
zonder verbinding wordt gerealiseerd?

3.Wat is de verkeersintensiteit in 2033 als er een nieuwe wijk
met verbinding wordt gerealiseerd?

Het verkeer naar Noord wikkelt zich nu vooral af via
de Stationsweg, de Rivierdijk en Parallelweg met de
Thorbeckelaan, Deltalaan/Parallelweg en Sportlaan/
Stationsplein als belangrijkste verbindingen.

In de tabel zijn de ramingen uit het verkeersmodel voor de drie
situaties op deze wegen op een rij gezet, waarin is verwerkt
dat het autogebruik de komende 10 jaar sowieso autonoom
ook nog zal groeien.

Stationsweg
Rivierdijk

Thorbeckelaan bij
Simon Stevinstraat

Thorbeckelaan tussen
Schaepmanstraat en
Lijsterweg

Deltalaan

Parallelweg bij viaduct
Stationsplein
Sportlaan

Viaduct N482

kruispunt N882 -
Oosteinde (Wijngaarde)

NZ-verbinding

A15

2023

14.000

12.500

11.000

8.000

13.800

16.000

10.600

7.900

6.900

7700

89.000

2033

18.000

15.400

14.500

10.500

16.200

20.500

18.800

10.000

12.700

9.600

101.000

4.000

2.900

3.500

2.500

2.400

4.500

8.200

2100

5.800

1.900

12.000

29%

23%

32%

31%

17%

28%

77%

27%

84%

25%

13%

2033

11.500

10.500

8100

10.600

14.900

18.300

15.900

12.200

14.300

9.900

9.700

91.000

-2.500

-2.000

-2.900

2.600

1100

2.300

5.300

4.300

7.400

2.200

9.700

2.000

-18%

-16%

-26%

33%

8%

14%

50%

54%

107%

29%

2%



De conclusies zijn:

« De komst van een wijk zonder nieuwe verbinding zou leiden
tot een (te) aanzienlijke extra belasting van de Stationsweg,
Rivierdijk, Thobeckelaan/Deltalaan en een zeer forse toename
op het viaduct over de Betuwelijn en Stationsplein/Sportlaan
en ook op de A15 groeit de verkeersintensiteit fors (+13%).

« Een nieuwe wijk en een nieuwe verbinding maakt dat deze
verbinding door ongeveer 9.700 voertuigen per etmaal in
2033 zal worden benut.

« De nieuwe verbinding leidt tot een meer evenwichtige verde-
ling van de verkeersstromen over Sliedrecht.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een model dat geen rekening

houdt met een al of niet verbeterd openbaar vervoer of meer

gebruik van de fiets. Het model houdt ook geen rekening met
onderscheid tussen personen- en vrachtverkeer. Met name voor
de belasting van de Stationsweg (richting Industrieweg) is dit
zeer relevant. Een verkeersmodel dat daar wel rekening mee
houdt is binnenkort beschikbaar. Een doorrekening door dat
nieuwe model is van belang omdat mag worden verondersteld
dat de nieuwe verbinding voor veel fietsers interessant is en het
gebruik van de auto zal beperken. Het is een veel kortere en
veiligere verbinding naar het zwembad of de voetbal dan via de

Stationsweg. In bijlage 3 is e.e.a. meer gedetailleerd uitgewerkt.

Snelheid

De nieuwe verbinding heeft, als er geen maatregelen in het
ontwerp worden meegenomen, veel in zich om te verleiden tot
(te) snel rijden. Dit kan worden teruggebracht door het tot een
30km-weg te verklaren en door in de inrichting snelheidsbeper-
kende maatregelen te treffen met dien verstande dat de nood-
voertuigen te allen tijde er gebruik van moeten kunnen maken.

ik

Deelconclusie 7:

Uit de financiéle en verkeerskundige analyse blijkt dat de
nieuwe woonwijk en de NZ-verbinding onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Met een nieuwe woonwijk zonder
nieuwe verbinding loopt het verkeer in Sliedrecht vast en

zonder woningbouw in Noord vervalt het overgrote deel van
de dekking van de nieuwe verbinding.




9.c Geluidsbelasting

Uit akoestisch onderzoek van Antea blijkt dat de nieuwe

weg zonder maatregelen zou leiden tot een overschrijding
van de wettelijke normen bij de meeste woningen aan de

Dr. Schaepmanstraat en enkele van het Februariplantsoen.
Door het toepassen van een geluidsarm wegdektype blijft de
geluidsbelasting bij bijna alle woningen onder de wettelijke

norm. Als de maximumsnelheid op 30 km wordt gebracht, blijft
de geluidsbelasting bij alle woningen (op twee na?) onder de
wettelijke norm.
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9.d. Voorzieningen

De voorkeursvariant raakt de volgende voorzieningen:

de trimclub ABC, korfbalclub Merwede/Multiplaat,

ijsclub de Vriendschap, skeelerclub Sliedrecht, de
handboogschietvereniging Sliedrecht, Volkstuinvereniging
Sliedrecht, de Sociale moestuin, zalencentrum De Lockhorst,
sporthal de Lockhorst, duikclub Moby Dick, zwemvereniging
Door Water Fit, bronbad de Lockhorst, de scholen aan de
Valkweg en het Griendencollege, evenementen als Knots.
Al deze voorzieningen worden kort beschreven.

De trimclub krijgt een nieuw energieneutraal onderkomen
in het park. In het park kan de voetbalafdeling haar sport
beoefenen.

De korfbalclub krijgt een nieuw energieneutraal sportcomplex
vergelijkbaar aan het huidige (clubgebouw, 6 velden) direct
achter het gezondheidscluster.

De huidige ijsbaan annex skeelerbaan van de ijsclub/
skeelerclub heeft meerdere nadelen. Doordat het veld bol
loopt, moet er meer water worden opgebracht dan gewenst
waardoor het bevriezen langer duurt. Bovendien schermen de
flats aan de Lijsterweg het veld af van de koude oostenwind,
waardoor het bevriezen meer tijd vraagt. Voeg daaraan toe dat
de skeelerbaan na 12 jaar aan renovatie toe is (kosten € 36.000).
Wil er in de huidige klimatologische omstandigheden
regelmatig geschaatst kunnen worden, en beter kan worden
geskeelerd, dan zou de baan idealiter op een betere locatie
en op een andere manier moeten worden gerealiseerd. Dan

moet de baan vlak zijn, slechts enkele centimeters water nodig
hebben en moet de skeelerbaan breder worden en ruimte
bieden voor clinics. Een dergelijke baan kan in het in Noord
gedachte park langs de Betuwelijn goed vorm krijgen. Als

pve voor de nieuwe ijsbaan/skeelerbaan kan de in 2021 in
Winterswijk gerealiseerde baan dienen. Een dergelijke ijsbaan/
skeelerbaan is niet in het voorkeursmodel zelf in te passen. Of
de klimaatontwikkelingen in de toekomst nog zullen leiden tot
schaatsen, ook al is de baan state of the art, is zeer de vraag.

De handboogschietvereniging heeft om veiligheidsredenen
een veld nodig met een hek eromheen. Deze hekken maken
dat plaatsing bij de Thorbeckelaan niet langer gewenst is. Op
zich is dat voor de vereniging geen probleem, als er maar een
alternatieve locatie beschikbaar is. Daarvoor is in het beoogde
park in Noord een locatie ingetekend.

De volkstuinvereniging kan in het plan een plek krijgen links of
rechts van de verbinding. Het oppervlak hiervan is kleiner dan
het huidige (1,5 ha). In de uitwerking moet blijken in hoeverre
dit is op trekken tot het gewenste oppervlak (8500 m2).

De Sociale Moestuin kan in het plan een plek krijgen links of
rechts van de verbinding. In de uitwerking moet blijken in hoe-
verre dit is op trekken tot het gewenste oppervlak (>3700 m?).

Voor wat betreft het party- en zalencentrum, ooit als
vervanger van De Bonkelaar gedacht, is in de nieuwe opzet
geen ruimte.



Het is goed denkbaar dat in de parkzone naast de Betuwelijn in
Noord een mooie nieuwe plek voor een initiatief is aan te wijzen,
maar mogelijk zijn er in Sliedrecht zelf ook kansrijke locaties.
Een gemeentelijke commissie moet in beeld brengen onder
welke randvoorwaarden een succesvol initiatief kan ontstaan.

Voor de sporthal is in de nota Ontwikkelperspectief
gemeentelijke sportaccommodaties (2023) aangegeven dat

deze matig wordt gebruikt, maar sloop voor het gebruik in

de avonduren tot spanning zou kunnen leiden. Echter, in de
nieuwbouw van sporthal de Valk, als onderdeel van het IKC, zijn

3 volwaardige zalen gedacht (nu zijn dat er twee) en in de overige
sporthallen is voldoende capaciteit om sporthal de Lockhorst op
te kunnen vangen. De huidige planning is dat de nieuwe sporthal
Valk begin 2026 gereed is. Dat is op tijd om sporthal de Lockhorst
(gedachte sloop 2028) te kunnen vervangen.

Voor het zwembad zijn alternatieve locaties, binnen en
buiten het plangebied, beschikbaar voor het geval dat de
gemeenteraad besluit tot het nieuw bouwen van een bad.
Voor de ontwikkeling van het zwembad wordt een apart
raadsvoorstel opgesteld.

Wat betreft de kosten en dekking van een zwembad zijn de
investeringen, de exploitatielasten, de rentetarieven en de
boekwaarde van belang. De investeringen zijn uiteraard
afhankelijk van de te kiezen optie (lesbad, dorpsbad beperkt
of dorpsbad royaal). De exploitatielasten van het huidige
complex overstijgen die van de uitgebreide optie.

De vraag waarom er geen nieuw centrum wordt gerealiseerd
waarvan alle sportverenigingen en anderen gebruik kunnen
maken, is lastig te beantwoorden. Want enerzijds lijkt het
efficiént en mogelijk kostenbesparend, anderzijds vraagt het
van verenigingen, met ieder hun eigen geschiedenis en cultuur,
een grote mate van bereidheid tot samenwerking met mogelijk
een verlies aan vrijwilligers. Maar als bij de verenigingen de
wens zou leven, dan zijn de komende twee jaar beschikbaar
om tot een dergelijk initiatief te komen.



9.e Waterhuishouding

De waterhuishouding wordt op meerdere manieren geraakt
door de planontwikkeling en raakt dus de belangen van het
Waterschap. Bij de uitwerking de komende twee jaar zal dan
ook met de volgende zaken rekening gehouden moeten worden:

Er moet een watertoets worden uitgevoerd om de gevolgen
van het plan voor de waterhuishouding in beeld te krijgen;
De effecten op de belangrijke rioleringen (stamlijn bij de
Tiendweg, bergbezinkleiding bij de Lockhorst, leiding onder
de A15);

Het waterpeil in het plangebied (-2,20 NAP) moet op het peil
van dat van Sliedrecht (-1,92 N.A.P.). De positieve gevolgen
daarvan zijn een reductie op het risico en gevolgen water-
overlast terrein, positief effect op de waterkwaliteit door
betere doorstroming en vermindering van kosten voor het
beheer en onderhoud van de onderbemaling (pompsysteem);

Dit kan (nadelige) gevolgen hebben voor:

Het plangebied moet worden opgehoogd om wateroverlast
te voorkomen:

Het wortelstelsel van de bomen met name langs de
Lijsterweg kan hier wel of niet tegen (vergt nader onderzoek).
De bomen langs de Tiendweg en Dr. Schaepmanstraat zijn
waarschijnlijk al gewend aan het hogere peil, omdat de
waterlopen daar al op het gewenste waterpeil zitten. Om
dit nadelige effect zoveel mogelijk te voorkomen lijkt het
over jaren gespreid langzaam omhoog brengen van het peil
een oplossing te kunnen bieden. Of dat zo is, dient door een
gespecialiseerd bureau i.s.m. het waterschap te worden
onderzocht.

A-watergangen: Langs Tiendweg en Feb.plantsoen / bij Lockhorst (o.a. duiker onder parkeerplaats)

B-watergangen: watergangen rondom Lockhor

gang st, muv nc

Of de stijging van het grondwaterpeil invloed heeft op de
Vogelbuurt en Thorbeckeweg, doordat ook daar de grond-
waterstand stijgt, moet nader geohydrologisch onderzocht
worden;

Binnen het plangebied moet voldoende ruimte zijn voor
oppervlaktewater. De eventueel te dempen waterlopen die-
nen gecompenseerd te worden en eventueel uitgebreid van-
wege de toename aan verharding door wegen/bebouwing/
sportvelden/etc.

yordelijke watergang

/J_:.'IC"‘:J: De

Lockhorst




« De hoofdwatergangen (donkerblauw) zijn van essentieel
belang voor het watersysteem en zijn in eigendom en beheer
bij het waterschap Rivierenland. Deze watergangen mogen niet
zomaar worden gedempt of aangepast, maar voor de realisatie
van het grondwerk tpv de Lockhorst is dit wel noodzakelijk.

« De watergang aan de noordzijde van de Lockhorst is de
afvoerwatergang van het achterliggende gebied. Deze zal
vanwege de komst van het talud niet in stand kunnen worden
gehouden en zal vervangen moeten worden door een nieu-
we hoofdstructuur langs de A15.

« Aan weerszijden van de hoofdwatergangen (zie donker-
blauwe lijnen op de afbeelding) hanteert het waterschap een
beschermingszone van 5 meter.

« Bij de plannen zal klimaatadaptieve maatregelen (tegen
droogte, tegen wateroverlast) genomen moeten worden.

Wateroverlast Februariplantsoen door verhoging waterpeil?

De waterloop langs de woningen aan de Dr. Schaepmanstraat
en Februariplantsoen hebben al het waterpeil dat in de rest van
Sliedrecht geldt. Daar is dus geen sprake van het ophogen van
het waterpeil.

9.f Fundering Februariplantsoen

De 12 woningen aan het Februariplantsoen zijn in 1953
gefundeerd op een betonnen bak. De vrees bestaat bij de
bewoners dat het maken van een dijklichaam waarop de
nieuwe weg komt, negatief uitwerkt op die funderingen.
Dit risico zal gedetailleerd moeten worden onderzocht.
Overigens betreffen de risico’s niet alleen de woningen in
het Februariplantsoen, maar dient er ook aandacht uit te

gaan naar de waterlopen, de A15, de kabels en leidingen en
de overige naastgelegen woningen. Om negatieve effecten
te voorkomen dient het opbouwen van het dijklichaam in
meerdere lagen en met de nodige tussentijd plaats te vinden.
Ook zullen ontlastsleuven en damwandschermen worden
ingezet. In de begroting is voor deze mogelijk noodzakelijke
maatregelen een forse som opgenomen.

9.g Milieu

De nieuwe verbinding zal moeten voldoen aan de wettelijke
normen t.a.v. onder andere CO2, fijnstof, stikstof, flora en fauna.
In de uitwerkingsfase zal dit moeten worden onderzocht.
Geluid zie paragraaf 9c.

PFAS zal zeker bij het civieltechnische werk (ontgravingen,
opbrengen nieuwe grond, e.d.) een rol spelen. Nieuwe op te
brengen grond zal geschikt moeten zijn voor de functie.



9.h Fasering

Hoe kan de nieuwe verbinding zo worden gerealiseerd dat
de verenigingen in één keer naar de nieuwe plek kunnen
verhuizen en de bouw van de verbinding tijdig kan starten?
Dit kan door de volgende ideale fasering te volgen:

Dit is de ideaaltypische fasering.

Er zijn nu al een paar hobbels aan te geven en wel:

« De locatie voor een nieuwe ijsbaan/skeelerbaan in Noord
is mogelijk niet in 2026 beschikbaar.

« Om de sporthal De Lockhorst te kunnen slopen, moet de
nieuwe De Valk gereed zijn.

« Procedures: bezwaren, stikstof e.d.

2023-2024

2024-2025

2026

2026 - 2027

plory

2027-2028

2028

2029-2030

« besluitvorming gemeenteraad over raadsvoorstellen
voorkeursvariant en zwembad

- maken SO, VO en DO voor verbinding, korfbal, trimclub,
zwembad, sociale moestuin, volkstuin en duikclub en park.
» Doorlopen van procedures (omgevingsplan, e.d.) en verrichten onderzoeken.
» Maken SO, VO en DO voor ijsbaan/skeelerbaan en handboogschietvereniging.
« Vrijmaken 1° volkstuintjes.
» Raadsbesluit over DO’s en kostenramingen

« Maken nieuwe ijsbaan/skeelerbaan in Noord, vrijmaken oostelijk deel plangebied
(volkstuintjes, skeelerbaan, parkeerterrein van het zwembad).

- Verhuizen clubhuis van de ijsclub/skeelerclub naar Noord,

« Maken clubhuis korfbal, aanleggen velden korfbal, maken clubhuis trimclub,
aanleggen deel park tbv trapveld, start bouw zwembad

«» Verder vrijmaken volkstuintjes

 Deels leegmaken van westelijk deel: verwijderen van korfbalcomplex,
trimclub, trapveld, sociale moestuin (deels?)

» Start aanleg verbinding

« Inrichting westelijk deel met nieuwe sociale moestuin en volkstuinen,
afmaken inrichting oostelijk deel.

» Opleveren nieuw zwembad, sloop De Lockhorst,
inrichten noordelijk deel plangebied.

« Oplevering nieuwe verbinding.



Hoe nu verder: benut de energie
» en deskundigheid van Sliedrecht

Als de gemeenteraad kan instemmen met de voorstellen voor de nieuwe verbinding
en de oplossingen voor de voorzieningen, dan ligt de vraag voor: hoe nu verder?

Allereerst moet het plan de komende twee jaar verder worden
uitgewerkt. De programma’s van eisen, voorlopige ontwerpen,
definitieve ontwerpen, begrotingen, procedures, vergunningen,
inspraak, e.d. moeten worden opgesteld, doorlopen en wat
dies meer zij voordat er raadsbesluiten kunnen worden
opgesteld op basis waarvan de raad budget beschikbaar kan
stellen om tot werkelijke investeringen over te kunnen gaan.
In de consultatierondes is gebleken dat er in Sliedrecht een
grote betrokkenheid en deskundigheid is bij de ontwikkeling
van de nieuwe groene verbinding en de vernieuwing van de
(sport-)voorzieningen. Dit biedt in principe een goede basis

bij de verdere ontwikkeling van het plan. Het lijkt mogelijk

om niet als gemeente alles zelf door te willen ontwikkelen,
maar de energie en deskundigheid van de verenigingen en
omwonenden te benutten om tot een extra kwaliteitsslag en
breder draagvlak te komen.

Is het denkbaar dat de gemeente binnen de kaders van de
voorkeursvariant en de budgetruimte aan de verenigingen
budget en deskundigheid beschikbaar stelt om een nieuwe

accommodatie te ontwikkelen en aan een koepel van de
verenigingen en omwonenden om een totaalplan te maken?
De gemeente is dan ’slechts’ de trekker voor haar onderdelen,
de onderzoeken, de procedures en dat het totaal de beoogde
kwaliteit en de planning haalt binnen het gestelde budget.

De ontwikkeling van het Spoorpark in Tilburg is hiervoor een
inspirerend voorbeeld. Daar hebben initiatiefnemers zich
juridisch verenigd als contractpartner van de gemeente en zijn
als opdrachtgever gaan functioneren.

Een dergelijk alternatief proces vergt een aangepaste
gemeentelijke inzet. De overall-projectleider zal dan

in zijn projectstaf niet alleen een projectsecretaris en
projectadministratie hebben maar ook een medewerker
specifiek belast met de participatie met de verenigingen en
omwonenden. Deze medewerker heeft de belangrijke taak om
de beoogde betrokkenheid te faciliteren.



Feitelijk ontstaat er, als bovenstaande werkwijze wordt

gevolgd, een baaierd aan groepen:

1.

Een ontwikkelteam voor de verbinding waarvoor de
gemeente verantwoordelijkheid draagt.

. Ontwikkelteams onder verantwoordelijkheid van de

verschillende clubs voor respectievelijk het korfbalcomplex,
het nieuwe onderkomen van de trimclub, de sociale
moestuin, de volkstuinen en het onderkomen van de
duikclub (als dat onderkomen moet worden verplaatst).

. Een ontwikkelteam voor het zwembad, als de gemeenteraad

besluit tot nieuwbouw daarvan. De gemeente is hiervoor
verantwoordelijk en werkt daarin samen met de zwemclub.

. Een ontwikkelteam voor de vormgeving van het gehele

park onder verantwoordelijkheid van de gemeente met
betrokkenheid van de omwonenden en de verenigingen.

. Een kwaliteitsbewaker verantwoordelijk voor de overall-

kwaliteit.

Mogelijk kunnen of willen sommige verenigingen de
verantwoordelijkheid niet aan en zullen alsdan de

verantwoordelijkheden anders toegedeeld moeten worden.

Twee teams vallen onder verantwoordelijkheid van het project

van de nieuwe woonwijk in Noord.

1. Een ontwikkelteam voor een ijsbaan/skeelerbaan onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de beide verenigingen

2. Een ontwikkelteam van de handboogschietvereniging.

Daarnaast zal er een commissie moeten komen die onderzoekt
hoe tot een kansrijk initiatief voor een nieuw zalencentrum kan
worden gekomen.



1 De voorstellen

Deze rapportage wordt afgesloten met de volgende reeks c. Vorm binnen de gemeente een projectstaf bestaande uit
projectleider algemeen, projectleider techniek (verbin-
ding), projectsecretaris, omgevingsmanager en adminis-
tratieve ondersteuning.

Ontwikkel samen met de gebruikers en omwonenden

een totaalplan voor de inrichting van het park. Stel hier-

voorstellen:

1 Kies het voorkeurmodel als basis voor de verdere ontwikke-
ling van de weg en de oplossingen voor de voorzieningen

2 Stel een voorbereidingsbudget beschikbaar om de verbin- d.
ding en de voorzieningen de komende twee jaar verder uit
te werken tot aan de aanbesteding. voor een voorbereidingsbudget, landschapper en pro-
a. Stel vast dat de verbinding uiterlijk 2027 moet starten jectleiding beschikbaar.
b. Verricht de vele onderzoeken om de effecten van hetplan 4 Financién

op de waterhuishouding, de funderingen, de kabels & lei- a. Onderhandel met de ontwikkelaars van Noord over een

dingen, de bomen in het plangebied, de stikstof, CO2 e.d.

substantiéle bijdrage voor de verbinding

. Stel delen van het voorbereidingsbudget beschikbaar b. Wees actief op het verkrijgen van subsidies op het
aan de verenigingen om een nieuwe accommodatie/ver- gebied van sport, groen, duurzame mobiliteit, e.d.
plaatsing te kunnen ontwikkelen. c. Werk samen met de korfbalclub, trimclub, ijsclub,

3 Organisatie
a. Overleg met verenigingen en omwonenden over: het

overdragen van een deel van het opdrachtgeverschap

skeelerclub en handboogschietvereniging voor het ver-
krijgen van BOSA-subsidies

Communicatie

voor hun accommodatie, het gezamenlijk dragen van de a. Organiseer een continue informatieuitwisseling via web-
verantwoordelijkheid voor het gehele plangebied en te site, informatiekrantjes e.d. met de omwonenden en met
onderzoeken hoe e.e.a. juridisch kan worden vormgege- alle bewoners van Sliedrecht.

ven. b. Zorg dat de gemeenteraad ieder kwartaal op de hoogte

. Stel een commissie samen met als taak om de randvoor-
waarden in beeld te brengen om tot een succesvol initia-
tief voor een nieuw zalencentrum te komen.

wordt gebracht van de voortgang en geef ruimte voor
bijsturing.



Bijlage 1. De varianten

Inleiding

In het proces dat moet leiden tot een nieuwe noord-
zuidverbinding zijn meerdere varianten, bij elkaar 17,

de revue gepasseerd. In deze bijlage worden ze stuk

voor stuk beschreven. Daarnaast wordt duidelijk welke
argumenten, beoordelingscriteria en de resultaten uit de twee
consultatierondes uiteindelijk hebben geleid tot wat nu de
voorkeursvariant is geworden.

Proces

In 2022 zijn drie varianten getekend nl. een tunnel en twee met
een viaduct (smal en breed), waarin de weg aan de westzijde
van het plangebied loopt. Bestuurlijk werd gekozen voor het
brede viaduct.

In 2023 is in de eerste consultatieronde op verzoek van
bewoners of leden van een sportvereniging en door de
stedenbouwer nog een zestal varianten toegevoegd: de
aloude Lijstertunnel, een middenvariant, een slingervariant en
drie varianten die buiten het gebied zijn gedacht.

Na een 1¢ selectie vielen er van de negen varianten er zeven
af zodat er twee resteerden: de brede viaductvariant uit 2022
en de middenvariant. Deze twee werden in twee verschillende
modellen, totaal dus vier, uitgewerkt, waarbij de verschillen
zaten in het tracé van de weg (westelijk of midden) en de
plaatsing van de verenigingen.

In de tweede consultatieronde zijn er nog twee varianten
bijgekomen: een tunnelvariant waarbij de weg midden

over het plangebied loopt en een middenvariant waarin de
verenigingen anders werden geplaatst. Totaal dus weer zes
varianten.

Na een 2¢ selectieronde vielen van deze zes varianten er vier
af, zodat er twee resteerden.

Deze twee zijn door Palmbout mede op basis van
verbetervoorstellen van de omwonenden of verenigingen weer
geoptimaliseerd. Beide varianten voldoen goed aan de criteria
maar na een weging is één voorkeurvariant geselecteerd.



Selectiecriteria
De varianten zijn op de volgende 7 criteria beoordeeld:

1.

Verkeerskundige kwaliteit: ontstaat er een nieuwe heldere
en veilige verbinding voor auto’s en langzaam verkeer van
Sliedrecht Noord naar de Thorbeckelaan?

. Kwaliteit openbare ruimte: geeft het model vorm aan de

ambitie van een groene verbinding polder — Merwede?

Recreatieve waarde: wordt zoveel mogelijk van de
recreatieve waarde behouden?

. Woonklimaat: veroorzaakt het model met de verbinding zo

min mogelijk overlast voor de omwonenden?

Betaalbaarheid: Zorgt het model dat de ontwikkeling
betaalbaar is voor de gemeente?

Planning: Kan er op tijd worden gestart om aan de
voorwaarde van het rijk te kunnen voldoen?

Faseerbaar: Is het model zo te faseren dat de verenigingen
in 1 keer kunnen verhuizen?

Zeventien varianten
Van elke variant worden de hoofdlijnen beschreven en een
beoordeling gegeven.



De Schaepmantunnel

Deze variant uit 2022 loopt vanaf de Thorbeckelaan strak
langs de waterloop parallel aan de Dr. Schaepmanstraat een
gaat halverwege omlaag om onder de A15 door te gaan en
dan met een slinger eerst naar het oosten en dan weer west-
waarts terug via de het Stationsplein naar het 7 meter hoog
gelegen viaduct over de MWL-lijn en Betuwelijn te komen.
Dit tracé laat de huidige functies, ook de Lockhorst, m.u.v. de
volkstuinen, grotendeels ongemoeid.

Slecht, want geen rechtstreekse verbinding, auto’s moeten een slinger maken en fietsers gaan
eerst in de tunnel 5 meter naar beneden, weer 5 meter omhoog om op maaiveld te komen en
daarna 7 meter naar boven om over het viaduct heen te komen.

Geen waardetoevoeging voor de groene verbinding polder - Merwede
Wordt nauwelijks geraakt

Raakt vooral bewoners Schaepmanstraat, de weg is daar nog op maaiveld, en Februariplantsoen

Twijfel vanwege relatie met A15 (onduidelijkheid bij RWS) en zware kabel- en leidingenpakket.

Goed
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Variant smal viaduct

Deze variant loopt over een oplopende dijk (op het hoogste
punt bijna 50 meter breed) strak langs de waterloop recht-
streeks vanaf de N482, over het zwembad, met een smal
viaduct over de A15, over de volkstuinen, de moestuin, het
trapveld, langs en deels over de korfbalvelden over het
clubgebouw van de trimclub naar de Thorbeckelaan.

De ijsbaan/skeelerbaan en een deel van de volkstuinen
blijven ongemoeid.

Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Beperkte waardetoevoeging voor de groene verbinding polder - Merwede
Raakt veel functies, ook de Lockhorst

Raakt vooral bewoners Schaepmanstraat en Februariplantsoen.

Is goedkoopste variant

Kan voldoen

Goed
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Variant park

In deze variant wordt er vanaf de Thorbeckelaan een park over
de trimclub (clubgebouw, trapveld), korfbal (clubgebouw en
velden), moestuin, de helft van de volkstuinen met een breed
groen viaduct over de A15 en het zwembad heengetrokken
naar de N482.

Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers. Maakt ook extra fietsverbindingen
mogelijk.

Royale waardetoevoeging voor de groene verbinding polder — Merwede. Er ontstaat ook een
publiek park.

Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de Sportlaan
waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Raakt vooral bewoners Schaepmanstraat en Februariplantsoen.
Is duurste variant
Kan voldoen

Goed
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Middenvariant

Vanaf de Thorbeckelaan naast de Havik wordt een route over
de korfbalvelden, het trapveld, de moestuin, de volkstuinen
over de A15 en over het zwembad naar de N482 getrokken.

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Kwaliteit openbare ruimte = Redelijke waardetoevoeging voor de groene verbinding polder — Merwede.

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de Sportlaan
waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Woonklimaat Raakt bewoners Schaepmanstraat - Februariplantsoen en Lijsterweg in gelijke mate.

Betaalbaarheid Vergelijkbaar met smalle viaduct.

Planning Kan voldoen

Faseerbaar Goed



Lijstertunnel

Deze variant loopt over de Lijsterweg, gaat via een tunel
onder de A15 door en komt uit bij de Sportlaan om dan
omhoog te gaan naar het viaduct over de MerwedelLingelLijn
en Betuwelijn.

Verkeerskundige kwaliteit = Slecht, want geen rechtstreekse verbinding, auto’s moeten een slinger maken en fietsers gaan
eerst in de tunnel 5 meter naar beneden, weer 5 meter omhoog om op maaiveld te komen en
daarna 7 meter naar boven om over het viaduct heen te komen.Combinatie met kruising Valkweg
is ongewenst/onmogelijk. Onveilig voor schoolkinderen basisscholen.

Kwaliteit openbare ruimte = Geen waardetoevoeging voor de groene verbinding polder - Merwede

Recreatieve waarde Wordt niet geraakt

Woonklimaat Raakt vooral bewoners Lijsterweg, de weg is daar nog deels op maaiveld
Betaalbaarheid Vergelijkbaar met Schaepmantunnel

Planning Twijfel vanwege relatie met A15 en zware kabel- en leidingenpakket.

Faseerbaar Goed



Slingervariant

Deze variant start bij de N482, gaat via een viaduct over

de A15 gaat over de volkstuinen en moestuin, slaat af tussen
de volkstuinen en ijsbaan naar de Lijsterweg en vandaar
naar de Thorbeckelaan. De lijn suggereert een smalle weg
die veel functies ongemoeid raakt. Echter het talud waarop
de weg ligt is op het hoogste punt 50 meter breed en raakt
dus meer functies.

Verkeerskundige kwaliteit = Matig, want geen een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers. Benut de Lijsterweg die
daarvoor geen ruimte biedt door kruising Valkweg, route schoolkinderen.

Kwaliteit openbare ruimte  Redelijke waardetoevoeging voor de groene verbinding polder — Merwede mogelijk.

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van het grootste deel van het gebied vanaf de Thorbeckelaan

tot aan de Sportlaan waardoor de meeste functies (m.u.v. korfbal) geraakt worden.
Woonklimaat Raakt bewoners Februariplantsoen en Lijsterweg en ontziet bewoners van de Schaepmanstraat.
Betaalbaarheid Vergelijkbaar met smalle viaduct, duurder door grotere lengte.
Planning Kan voldoen

Faseerbaar Goed



Buitenvariant B

Deze variant loopt vanaf de Sportlaan via de Calandstraat
onder het viaduct door en splitst zich daarna over de Rijnstraat
en Savorhin Lohmanlaan.

Buitenvariant C

Deze variant loopt vanaf de Thorbeckelaan over de Savorhin
Lohmanlaan, onder de A15 door en dan dood in het industrie-
terrein.

Buitenvariant D
Deze variant loopt vanaf Dirck van den Broek via de Horst
onder het groengebied/vijver en de A15 door naar de Sportlaan.

Verkeerskundige kwaliteit = Slecht, want geen een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.
B is verkeerskundig onmogelijk (splitsing bij Stationsweg)
C is ruimtelijk onmogelijk (loopt dood in het bedrijventerrein),
D loopt via voor- en achtertuinen De Horst

Kwaliteit openbare ruimte = Geen waardetoevoeging voor de groene verbinding polder — Merwede.

Recreatieve waarde Wordt niet geraakt.

Woonklimaat Raakt niet de bewoners Februariplantsoen, Schaepmanstraat of Lijsterweg,
maar wel in Savorhin Lohmanlaan, Rijnstraat of de Horst.

Betaalbaarheid Niet doorgerekend.

Planning

Faseerbaar



De 9 varianten zijn allereerst beoordeeld aan de hand van
de eerste twee criteria: kloppen de varianten verkeerskundig
en geven ze vorm aan de ambitie om een groene verbinding
mogelijk te maken? Als de varianten negatief scoren op deze
twee, dan is het verder ontwikkelen ervan tijdverspilling.

Criterium 1 leidt al direct tot een forse selectie: de beide
tunnelvarianten, de varianten buiten het plangebied en de
ene slingervariant binnen het plangebied bieden, zoals
de tekeningen al laten zien, geen heldere directe auto- en
fietsverbinding tussen de nieuwe wijk en het dorp. Wel
voldoen de beide viaductvarianten (smal en breed) en de
middenvariant.

Van deze laatste drie varianten voldoen alleen de variant
breed viaduct en de middenvariant aan criterium 2 om een
groene verbinding vorm te geven. Beide varianten zijn dus
het meest veelbelovend en zijn dan ook het voorlopige
eindresultaat en de beste basis om verder uit te werken.

Aan het resultaat uit deze eerste selectieronde is vervolgens
gesleuteld om te kijken in hoeverre deze zijn te optimaliseren
om beter aan de volledige opgave (dus ook recreatieve
waarde, woonklimaat) te voldoen. Ook is beter gekeken naar
de oppervlaktes. Dit heeft per variant tot twee modellen geleid
zodat er per saldo vier modellen verbeeld zijn.



Model 1

De verbinding wordt smaller en loopt zo dicht mogelijk langs
de korfbal en buigt uit bij het trapveld tot op een afstand van
30m van het Februariplantsoen, steekt recht over de A15 en
buigt af naar rotonde bij N482.

Het clubhuis van de trimclub wordt verplaatst naar de ijsbaan.

De geracakte korfbalvelden worden verplaatst naar het trapveld.

De volkstuinen krimpen 30% in. De sociale moestuin gaat naar
de huidige zwembadlocatie.

De ijsbaan/skeelerbaan wordt verbeterd, in het middenterrein
wordt een beter trapveld/ buitensportveld annex evenemen-
tenterrein gerealiseerd. Echter in de maanden november t/m
maart is het binnenterrein niet bruikbaar (water voor ijsbaan)
tenzij de ijsbaan op nieuwe leest wordt geschoeid. Een plaat-
sing in Noord is het alternatief.

De handboogclub verhuist naar elders. Het zwembad kan
nieuwbouw krijgen op de westhelling bij de Sportlaan.

De duikclub blijft aan de oostzijde.

Model 1

Weg 1inks + kerfkal op dezelfde plek




Vereniging gebouw openbare totaal in in buiten
ruimte huidige plangebied plangebied plangebied

situatie zuid noord

korfbal 6225 400 1800 8425 8200

trimclub/handboog 6785 250 7035 10200 handboog

sociale moestuin 3790 180 150 4120 3900

volkstuinen 12540 290 12830 8450

lisbaan/skeeler 10720 220 825 11765 ? 1765

zwembad 6500 3750

duikclub 150 150

Beoordeling model 1

Verkeerskundige kwaliteit
Kwaliteit openbare ruimte

Recreatieve waarde

Woonklimaat
Betaalbaarheid
Planning

Faseerbaar

Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.
Redelijke waardetoevoeging voor de groene verbinding polder — Merwede (smal viaduct).

Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de
Sportlaan waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Raakt vooral de bewoners van de Schaepmanstraat en Februariplantsoen.
Vergelijkbaar met smalle viaduct.
Kan voldoen

Matig, want nieuw zwembad kan alleen worden gebouwd als oude eerst wordt gesloopt.



Model 2 Model 2

Verbinding wordt smaller en loopt over de korfbal en buigt uit L S TS aT iR e enagiina
bij het trapveld tot op een afstand van 50m van het Februari-

plantsoen, steekt dan over de A15 en buigt af naar rotonde bij
N482. De groenstrook langs de A15 (Tiendweg) wordt royaal

over de volkstuinen, moestuin, trapveld en korfbal verbonden
met het Feitsmapark.

Het clubhuis van de trimclub wordt verplaatst naar de oostzijde
van het plangebied.

De korfbal wordt verplaatst naar de ijsbaan direct achter het
gezondheidscluster.

De volkstuinen krimpen 50% in. De moestuin gaat naar de
huidige zwembadlocatie.

De ijsbaan en skeelerbaan worden in verbeterde vorm
verplaatst naar Noord aan de westzijde van de N482.
In de groene verbinding wordt een goed trapveld annex
evenemententerrein gerealiseerd.

De handboogclub verhuist naar elders.

Het zwembad kan nieuwbouw krijgen op de oosthelling bij de
Sportlaan. De duikclub blijft daar.



Model 2 N T "R

Vereniging

korfbal

Park/trimclub/hand-
boog

sociale moestuin
volkstuinen
lisbaan/skeeler
zwembad

duikclub

veld gebouw openbare totaal in in buiten
ruimte huidige plangebied plangebied plangebied
situatie zuid noord
6225 400 1800 8425 8425
6785 250 7035 25300 handboog
3790 180 150 4120 3790
12540 290 12830 4100
10720 220 825 11765 11765
6500 3500
150 150

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Kwaliteit openbare ruimte Goede waardetoevoeging voor de groene verbinding polder — Merwede (mits minder smalle

Recreatieve waarde

Woonklimaat
Betaalbaarheid
Planning

Faseerbaar

viaduct). Heeft als meerwaarde de rechtstreekse verbinding tussen groengebied Tiendweg tot
en met het Feitsmapark.

Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de Sport-
laan waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Raakt vooral de bewoners van de Schaepmanstraat en Februariplantsoen.
Vergelijkbaar met smalle viaduct.
Kan voldoen

Redelijk, m.u.v. sociale moestuin kan niet doorfunctioneren



Model 3 Madel

De verbinding loopt naast de Havik midden over het hele kel e
gebied over korfbal, over het trapveld, over de moestuin en
over de volkstuinen en zwembad heen naar de N482.

Alle functies worden opnieuw geschikt.

Aan de westkant komen de volkstuinen en de moestuin terug.
Aan de oostzijde komen de korfbal en de trimclub met trapveld

terug.

De ijsbaan/skeelerbaan wordt in verbeterde vorm verplaatst
naar Noord aan de westzijde van de N482.

Het handboogschieten moet worden verplaatst naar elders.

Het zwembad kan nieuwbouw krijgen op de oosthelling bij de
Sportlaan. De duikclub blijft daar.



Model 3 I I

Vereniging

korfbal

Park/trimclub/hand-
boog

sociale moestuin
volkstuinen
lisbaan/skeeler
zwembad

duikclub

veld gebouw openbare totaal in in buiten
ruimte huidige plangebied plangebied plangebied
situatie zuid noord
6225 400 1800 8425 8425
6785 250 7035 25300 handboog
3790 180 150 4120 3790
12540 290 12830 4100
10720 220 825 11765 11765
6500 3500
150 150

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Kwaliteit openbare ruimte Redelijke waardetoevoeging voor de groene verbinding polder — Merwede.

Recreatieve waarde

Woonklimaat
Betaalbaarheid
Planning

Faseerbaar

Wel een beperkt publiek park.

Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de
Sportlaan waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Raakt bewoners Schaepmanstraat - Februariplantsoen en Lijsterweg in gelijke mate.
Vergelijkbaar met smalle viaduct.
Kan voldoen

Matig, volkstuinen kunnen niet doorfunctioneren.



Model 4 Model

De verbinding loopt naast de Havik over het hele gebied over kel e ¢
korfbal, over het trapveld, over de moestuin en over de volks-
tuinen en zwembad heen naar de N482. Alle functies worden
opnieuw ingedeeld.

Aan de westkant blijft het korfbal met een herschikking van de
velden en op cq naast het talud een deel van de volkstuinen.
Aan de oostzijde blijft een kleiner deel van de volkstuinen en
komt de trimclub met trapveld terug.

De ijsbaan/skeelerbaan wordt in verbeterde vorm verplaatst
naar de westzijde van de N482 of in aangepaste vorm onge-
veer op de huidige locatie (met als nadeel niet te gebruiken als
trapveld in de maanden november t/m maart).

Het handboogschieten moet worden verplaatst naar elders.
Het zwembad kan nieuwbouw krijgen op de westhelling bij de
Sportlaan. De duikclub blijft op huidige locatie.



Beoordeling model 4

Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Redelijke waardetoevoeging voor de groene verbinding polder — Merwede.
Wel een redelijk publiek park.

Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de
Sportlaan waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Raakt bewoners Schaepmanstraat - Februariplantsoen en Lijsterweg in gelijke mate.
Vergelijkbaar met smalle viaduct.
Kan voldoen

Slecht, korfbal kan niet door functioneren. .

Rapportagedocument Sliedrecht Bouwt 63



Als reactie op de vier modellen zijn door bewoners en vereni-
ging twee alternatieven voorgesteld: een tunnel over het mid-
den van het plangebied voorgesteld door de bewoners van het
Februariplantsoen en een kruising van model 3 en 4.

Februariplantsoen Kruising van model 3 en 4.

De variant van het Februariplantsoen loopt over het midden
van het plangebied, gaat met een tunnel onder de A15 door
en buigt dan af naar de Sportlaan om vandaar weer te stijgen
naar het viaduct.
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Februariplantsoen

De variant van het Februari-
plantsoen loopt over het mid-
den van het plangebied, gaat
met een tunnel onder de A15
door en buigt dan af naar de
Sportlaan om vandaar weer
te stijgen naar het viaduct.

Kruising 3- 4

De variant gebaseerd op het
idee om in model 4 de korf-
bal en het park om te keren
(model kruising 3-4) scoort
als volgt:

Verkeerskundige kwaliteit

Kwaliteit openbare ruimte
Recreatieve waarde
Woonklimaat

Betaalbaarheid

Planning

Faseerbaar

Slecht, want geen rechtstreekse verbinding, auto’s moeten een slinger maken en fietsers gaan
eerst in de tunnel 5 meter naar beneden, weer 5 meter omhoog om op maaiveld te komen en
daarna 7 meter naar boven om over het viaduct heen te komen.

Geen waardetoevoeging voor de groene verbinding polder — Merwede.
Veroorzaakt een herindeling van een groot deel van het gebied. Het zwembad wordt niet geraakt.
Raakt bewoners Schaepmanstraat - Februariplantsoen en Lijsterweg in gelijke mate.

Vergelijkbaar met Schaepmantunnel.
Twijfel vanwege relatie met A15 en zware kabel- en leidingenpakket.

?

Verkeerskundige kwaliteit

Kwaliteit openbare ruimte

Recreatieve waarde

Woonklimaat
Betaalbaarheid
Planning

Faseerbaar

Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Goede waardetoevoeging voor de groene verbinding polder — Merwede. Maakt een groene
verbinding vanaf Tiendweg tot en met Feitsmapark mogelijk. Levert een publiek park op.

Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de Sportlaan
waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Raakt bewoners Schaepmanstraat - Februariplantsoen en Lijsterweg in gelijke mate.
Vergelijkbaar met smalle viaduct.
Kan voldoen

Matig, volkstuinen kunnen niet door functioneren.



Als de laatste 6 varianten in één tabel worden samengevat
dan ontstaat het volgende beeld:

Model 1
Model 2
Model 3
Model 4

Model
kruising 3-4

Februari-
plantsoen

+

++

++

++

++

++

++ + = = + 2

+++
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15 en 16) Verbeterde model 2 en kruising 3-4

Model 2 en kruising 3-4 scoren het best. Deze zijn

vervolgens verbeterd waarbij gebruik is gemaakt van

de verbetervoorstellen uit de 2e consultatieronde. Deze
voorstellen hebben betrekking op het inpassen van de
sociale moestuin, het al of niet inpassen van de ijsbaan/
skeelerbaan (onder voorwaarden), het zo mogelijk meer/
voldoende oppervlak beschikbaar stellen voor de volkstuinen,
het verbreden van het viaduct tot 30 m1 of 40 m1, het inpassen
van voldoende parkeergelegenheid en het omkeren van het
clubhuis van de korfbal in model 2. Door bureau Palmbout zijn
deze voorstellen verwerkt.




Beide modellen hebben een heldere verkeersstructuur en
beide bieden een directe doorlopende groene verbinding van
de Tiendweg tot aan het Feitsmapark (model 1iets ruimer dan
model 2).

In beide modellen is het gebied Lockhorst hetzelfde: een nieuw
zwembad met parkeerterrein (70 pp) kan er goed in. Voor het
bedrijvenpark ontstaat aan de westzijde een parkje. Of de
duikclub op haar huidige plek kan blijven, moet in de verdere
uitwerking blijken.

De korfbalclub en trimclub krijgen een nieuwe plek met nieuw-
bouw. De volkstuinen en sociale moestuin kunnen in model
2 redelijk en in model 1 slechts beperkt een plek krijgen. De
handboogschietvereniging krijgt in beide modellen geen plek.

In beide modellen is een schaatsbaan annex skeelerbaan in
aangepaste vorm in te passen (geen wedstrijdformaat, niet
teveel asfalt). Beter is het een moderne baan in Noord te
realiseren.

Het woonklimaat wordt in model 1 voor het Februariplantsoen/
Schaepmanstraat meer geraakt dan in model 2, waarin de
effecten gelijkelijk worden verdeeld.

Als de beide modellen tegen elkaar worden afgezet, dan
ontstaat het volgende beeld:

Variant Voldoet Kwaliteit Recreatieve @ Woon- Kosten/ Te Score
het openbare waarde klimaat dekking faseren?
verkeers- ruimte/
kundig? groene
verbinding
Model 1 + ++ + - - + 4
Model 2 + ++ 0 - 1 5



Het voorkeursmodel




Bijlage 2: Effecten verkeersafwikkeling

Inleiding

De komst van nieuwe woonwijk leidt tot een verandering en

toename van de verkeersstromen in Sliedrecht. Met behulp van

het verkeersmodel van de gemeente Dordrecht is een drietal

situaties doorgerekend:

4. Wat is de huidige verkeersintensiteit in Sliedrecht?

5. Wat is de verkeersintensiteit in 2033 als er een nieuwe wijk
zonder verbinding wordt gerealiseerd?

6. Wat is de verkeersintensiteit in 2033 als er een nieuwe wijk
met verbinding wordt gerealiseerd?

Verkeersmodel

Het gebruikte verkeersmodel is beperkt, omdat het zich
beperkt tot motorvoertuigen. Een nieuw model is net
geinstalleerd, waarin ook fiets en openbaar vervoer meetellen.
Dit model zal de komende maanden ook op de bovenstaande
drie vragen losgelaten kunnen worden. Dit is van belang
omdat de effecten van beleid (STOMP) verwerkt kunnen
worden.

Huidige situatie

Het verkeer naar Noord wikkelt zich nu af via de Stationsweg,
de Rivierdijk en Parallelweg met de Thorbeckelaan, Deltalaan/
Parallelweg en Sportlaan/Stationsplein als verbindingen.
Omdat de cijfers moeilijk leesbaar zijn, is hieronder in een
tabel de cijfers van de belangrijkste routes nog opgenomen.

Figuur 1: situatie 2023



Situatie 2033 zonder nieuwe verbinding

Als al het verkeer van de nieuwe wijk op het bestaande
wegennet moet worden afgewikkeld, dan wordt deze uiteraard
zwaarder belast. Dit raakt met name de Stationsweg (+28%) en
Rivierendijk (+24%), de Thorbeckelaan bij Simon Stevinstraat
(+32%), het Stationsplein (+44%) en Sportlaan (+37%). Heel veel
verkeer, waarschijnlijk teveel voor de capaciteit, wordt afgewik-
keld via de Parallelweg. Opvallend is ook de toename op de
A15 (+13%), waaruit het belang van RWS blijkt bij een NZ-verbin-
ding. In de afbeeldingen is de situatie in 2033 en het verschil
met 2023 in beeld gebracht.

Figuur 2: situatie in 2033 met een nieuwe wijk
zonder nieuwe verbinding

Figuur 3: verschil tussen 2023 en 2033
zonder nieuwe verbinding




Situatie in 2033 met een nieuwe verbinding

De nieuwe verbinding zorgt ervoor dat het verkeer
evenwichtiger verdeeld wordt over Sliedrecht. De nieuwe
verbinding verwerkt per etmaal op een werkdag bijna

10.000 motorvoertuigen. Dit is begrijpelijk omdat het een
kortere verbinding is dan de bestaande. Het gebruik van de
verbinding wordt ook beinvloed door het nu nog onzekere
voorzieningenniveau in de nieuwe wijk en uiteraard ook van
het autobezit in die wijk.

De nieuwe verbinding heeft ook tot gevolg dat ondanks

de toevoeging van de nieuwe wijk, een verlaging van de
intensiteiten op de Stationsweg (-18%) en Rivierdijk (-16%), terwijl
het gedeelte van de Thorbeckelaan bij de Simon Stevinstraat
rustiger (-26%) wordt en het gedeelte van de Schaepmanstraat
tot aan de Lijsterweg behoorlijk drukker (+33%). Een deel

van het verkeer stroomt ook weg via de dwarsverbindingen
tussen de Thorbeckelaan en de Rivierdijk. De Parallelweg
ten noorden van de A15 wordt ook behoorlijk drukker. De
weg wordt overigens over paar jaar aangepakt waardoor de
capaciteit zal toenemen. Onderstaande twee afbeeldingen
geven de toestand in 2033 weer en het verschil met 2023.

Figuur 4: situatie 2033 met een nieuwe wijk
en een nieuwe verbinding

Figuur 5: verschil tussen 2023 en 2033
met een nieuwe verbinding




In een tabel gevat zijn de cijfers als volgt:

De groei is niet volledig toe te schrijven aan de komst van
een nieuwe wijk. Er is ook nog enige autonome groei, enkel
procenten, van het autoverkeer in verwerkt.

Conclusies

2023 2033 2033 A. De komst van een nieuwe wijk ten noorden van de Betuwelijn

zonder een NZ-verbinding kan het wegennet in Sliedrecht niet

verwerken. Dit geldt met name voor de Stationsweg.

Rivierdijk 12.500 15.400 2.900 23% 10.500 -2.000 -16% B. Een nieuwe Noord-zuidverbinding is als de nieuwe wijk zich
ontwikkelt een noodzaak.

Stationsweg 14.000 18.000 4.000 29% 11.500 -2.500 -18%

Thorbeckelaan bij 11.000 14.500 3.500 32% 8100 -2.900 -26%
Simon Stevinstraat

Thorbeckelaan tussen 8.000 10.500 2.500 31% 10.600 2.600 33%
Schaepmanstraat

en Lijsterweg

Deltalaan 13.800 16.200 2.400 17% 14.900 1100 8%

Parallelweg bij viaduct 16.000 20.500 4500 28% 18.300 2.300 14%
Stationsplein 10.600 18.800 8.200 77% 15.900 5.300 50%
Sportlaan 7.900 10.000 2.100 27% 12.200 4.300 54%
Viaduct N482 6.900 12.700 5.800 84% 14.300 7.400 107%
kruispunt N882 - 7700 9.600 1.900 25% 9.900 2.200 29%

Oosteinde (Wijngaarde)
NZ-verbinding 9.700 9.700

A15 89.000 101.000 12.000 13% 91.000 2.000 2%



Geluidsbelasting
Door Antea is akoestisch onderzoek verricht. In onderstaande
paragraaf worden de resultaten besproken. Als eerste worden

de resultaten weergegeven van de situatie zonder maatregelen.
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Voorkeurmodel
Uit de berekeningsresultaten volgt dat de geluidbelasting bij
in totaal bij 26 woningen een overschrijding plaatsvindt van de
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belasting.
In afbeelding 3.1is weergegeven bij welke woningen de over-
schrijding optreedt.

Maatregelen

Om de geluidbelasting te beperken, kunnen de volgende

maatregelen worden getroffen:

« Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van
een geluidarm wegdektype. In totaal vindt er na het toepas-
sen van een geluidsreducerend wegdek bij vijf woningen nog
een overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde van
48 dB (afbeelding 3.2).

« Verlagen maximumsnelheid. Dit heeft veel effect zoals uit de
prent (afbeelding hiernaast) blijkt. Alleen de twee woningen
op de hoek van de Thorbeckelaan hebben dan nog te maken
met een overschrijding.



Bijlage 3: Reacties verenigingen
en omwonhenden



